

รายงานการประชุมศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

เมื่อวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

* * * * *

ผู้มาประชุม

คณะที่ปรึกษา

๑. นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์ แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

๑. นายอภิรักษ์	ชื่อธนาวงศ์		ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช	ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ร.ต.จิตต์พัฒน์	เชาวลิต		รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช	รองประธานกรรมการ
๓. นายศิริพัฒน์	พัฒนกุล		รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช	รองประธานกรรมการ
๔. นางกิตติมา	ปานสังข์	แทน	ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช	กรรมการ
๕. นายเสวตฉัตร	บุญมิ่ง	แทน	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕	กรรมการ
๖. นายศุภชัย	สงประสพ		เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	กรรมการ
๗. นางหทัยา	ลิ้มวงศ์	แทน	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช	กรรมการ
๘. นายสันติ	แสงระวี		ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒	กรรมการ
๙. นางสาวสมล	ชุมทอง	แทน	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓	กรรมการ
๑๐. นายอภิเชษฐ์	สิงห์แก้ว		พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช	กรรมการ
๑๑. นายสมเกียรติ	จันทร์หนู		หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช	กรรมการ / เลขานุการ
๑๒. นางสาววัชรีย์	จิตต์วรจินดา		หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	กรรมการ / ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นายเทอดศักดิ์	ลักษณะหุต		หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ	กรรมการ / ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวรัช	คณะทอง		นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช	กรรมการ / ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงาน

๑. นายสุกิจ	รัตนวินิจกุล	ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช	คณะทำงาน
๒. นายอมร	วงศ์วรรณ	ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช	คณะทำงาน
๓. นายบริรักษ์	ชูสิทธิ์	พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช	คณะทำงาน
๔. นางนุชภัทร	รัตนสมบัติ	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	คณะทำงาน
๕. นายสมนึก	เหมมณี	เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	คณะทำงาน
๖. นายยรรยง	โกศลกาญจน์	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนศ.	คณะทำงาน

/ ๗. นายธนาวุฒิ

๗. นายธนาวุฒิ	กุลจิตติชนก		ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คณะทำงาน
๘. นายอวยชัย	ยอดแก้ว	แทน	สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	คณะทำงาน
๙. นางอาภา	สุวรรณน้อย	แทน	ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	คณะทำงาน
๑๐. นายธนเดช	เพชรสุด	แทน	อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช	คณะทำงาน
๑๑. นายศุภชัย	อักษรวงศ์	แทน	ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ	กรรมการ
๑๒. นางสาวพรเพ็ญ	บุญสิน	แทน	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช	คณะทำงาน
๑๓. นางสาวมาทีน	จิงจะดี	แทน	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนศ.	คณะทำงาน
๑๔. นายฐชนม์พรหม	สมสุข	แทน	ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	คณะทำงาน
๑๕. ร.อ.ทรงวุฒิ	วีระสุนทร		หัวหน้าชุดประสานงานศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ต.แม่เจ้าอยู่หัว	คณะทำงาน
๑๖. นายวิสิทธิ์	เอารัตน์		หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช	คณะทำงาน
๑๗. นายเกียรติศักดิ์	นารีเลิศ		นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด นศ.	คณะทำงาน
๑๘. นายวิมล	หนูแก้ว		นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนศ.	คณะทำงาน

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ

๑. แม่ทัพภาคที่ ๔
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
๓. อัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๕
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๑
๗. ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒
๘. แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
๙. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐. วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
๑๒. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ทุ่งสง
๑๓. นายสถานีวิทยุ อสมท. นครศรีธรรมราช
๑๔. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช
๑๕. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๖. นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช
๑๗. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ๑๐ สุราษฎร์ธานี
๑๘. หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๙. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๐. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๑. ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
 ๒๒. นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
 ๒๓. เจ้าพนักงานโสตฯ ชำนาญงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสิริวุฒ	น้อยประเสริฐ	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. นายขวลิต	สิทธิฤทธิ์	นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน
๓. นายอภิเชษฐ	พริตชู	นายกเทศมนตรีตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่
๔. นายสุรัชย์	อักษรวงศ์	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕
๕. นายสยาม	อินนุพัฒน์	นักวิชาการชำนาญการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด นครศรีธรรมราช
๖. นางรุ่งรัตน์	อักษรรักษ์	นักวิชาการศึกษา เทศบาลตำบลการะเกด
๗. นายชรินทร์	เมืองจีน	รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลการะเกด
๘. นายสมพร	เดชภักดี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๙. นายวัชร	แก้วสุวรรณ	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒
๑๐. นางกนกกาญจน์	เดชจูด	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒
๑๑. นางสุริภรณ์	สุทธิพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๒. นายธีระพงศ์	บรรณราช	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓. นางปิ่นเพชร	ภักดีณรงค์	นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๑๔. นางอรุณญา	อินรงค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๕. นายเสถียร	พรประสิทธิ์	หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๖. นายปิยะ	วันเพ็ญ	สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

สืบเนื่องจากจังหวัดได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้น บริหารงานโดยคณะกรรมการและคณะทำงานตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๓๖๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ และคำสั่ง (เพิ่มเติม) ที่ ๑๑๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งภารกิจและบทบาทที่สำคัญของศูนย์ประสานงาน มีดังนี้

- (๑) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้
- (๒) รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้แจ้งให้อำเภอพื้นที่ทราบ

(๓) สร้างสรรค์ คิด ออกแบบงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ให้ผู้บริหาร พิจารณา ดำเนินการ

(๔) ให้สืบเสาะแสวงหาข้อมูลและเข้าไปมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์กับส่วนราชการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(๕) ปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดจะจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ตามที่ได้มีพระราชกระแสรับสั่ง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม และประธานติดตามผลความก้าวหน้าการประชุมครั้งที่
๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

วาระที่	เรื่อง เพื่อทราบ	มติที่ประชุม
๓.๑	การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มาดำเนินการในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสม จำนวน ๕ อำเภอ ดังนี้ ๑) อำเภอนบพิตำ ตำบลกรุงชิง หมู่ที่ ๔ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ จากกระทรวงมหาดไทย เป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ๒) อำเภอพระพรหม ตำบลช้างซ้าย หมู่ที่ ๑๐ ๓) อำเภอชะอวด ตำบลวังอ่าง หมู่ที่ ๑ ๔) อำเภอปากพนัง ตำบลหูล่อง หมู่ที่ ๓ ๕) อำเภอลิขิต ตำบลกรุงชิง หมู่ที่ ๔ ซึ่งอำเภอในลำดับที่ ๒ - ๕ ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	(๑) ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากไปดำเนินการ โดยให้ พัฒนาการจังหวัด เป็นประธานคณะทำงาน หัวหน้ากลุ่มงาน เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (๒) ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากดำเนินการในพื้นที่อำเภอที่เหลืออีก ๔ อำเภอ คือ อ. พระพรหม อ.ชะอวด อ.ปากพนัง อ.ลิขิต ให้ครบโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติงบประมาณให้พื้นที่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓.๒	ผลการดำเนินงานของคณะทำงานด้านข้อมูลและติดตามประเมินผล ๑) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้จัดสรรเงินออกเป็น ๖ โครงการ ดังนี้ (๑) โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดข้าวเพื่อการค้าครบวงจร (๒) โครงการเพิ่มจุดรวบรวมปาล์มน้ำมันของสหกรณ์ (๓) โครงการก่อสร้างลานเทรับซื้อปาล์มน้ำมัน (๔) โครงการก่อสร้างลานเทรับซื้อปาล์มน้ำมัน (๕) โครงการรวบรวมปาล์มน้ำมัน (๖) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดและส่งเสริมอาชีพ ๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำปากพนังตอนบน ได้รับงบประมาณ ๕๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท และได้จัดสรรเงินออกเป็น ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพรุดงอินทร์ พื้นที่ MD๘ ม.๓ ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร (๒) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพรุอ้ายเล พื้นที่ MD๘ ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร (๓) ก่อสร้างสะพาน MD๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาพังไกร ๓) สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณ ๓๖,๘๗๕,๐๐๐ บาท และได้จัดสรรเงินออกเป็น ๔ โครงการ ได้แก่ (๑) งานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน ส่วนที่ ๑๐-๒ ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ (๒) งานปรับปรุงงานก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดิน ส่วนที่ ๑	๑) การคิดโครงการต่างๆ ขอให้ยึดตามพระประสงค์ในเขตพื้นที่นั้นๆ เป็นหลักในการนำพิจาณาการเกษตรเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ เช่น พื้นที่ในเขตลุ่มน้ำปากพนังได้ทรงมีพระประสงค์จะให้ป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ดังนั้นพืชชนิดอื่นก็ไม่ควรนำเข้าไปส่งเสริมให้เป็นพืชหลักแทนที่ของพื้นที่ ๒) เป็นโครงการที่ดี สมควรสนับสนุนต่อไป ๓) เป็นโครงการที่ดี สมควรสนับสนุนต่อไป

วาระที่	เรื่อง เพื่อทราบ	มติที่ประชุม
	(๓) งานปรับปรุงงานก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดิน ส่วนที่ ๒ ถนนทางลำเลียง (๔) งานปรับปรุงงานก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดิน ส่วนที่ ๕ และส่วนที่ ๗ ๔) สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณ ๔๕,๐๑๙,๘๐๐ บาท และได้จัดสรรออกเป็น ๖ โครงการ ได้แก่ (๑) สำรองออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง (๒) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (๓) ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว – ดินกรดเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ (๔) ปรับปรุงพื้นที่นาเพื่อปลูกข้าว (๕) ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน (๖) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๕) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณ ๒,๒๔๘,๐๐๐ บาท และได้จัดสรรเงินออกเป็น ๒ โครงการ (๑) โครงการพัฒนาส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง (๒) โครงการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ๖) สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณ ๑,๓๑๖,๙๐๐ บาท และได้จัดสรรเงินออกเป็น ๔ โครงการ (๑) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในกลุ่มการผลิต (๒) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP (๓) พัฒนาการเกษตรด้านบริหารจัดการตลาดและโลจิสติกส์สินค้า ๖๐ ราย (๔) โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก)	๔) เป็นโครงการที่ดี สมควรสนับสนุนต่อไป ๕) มอบให้เกษตรจังหวัดประสานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช ศึกษา ปรับปรุงคุณภาพพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม ซึ่งขณะนี้มีปัญหาเรื่องโรคต่างๆ ๖) มอบให้เกษตรจังหวัดนำดินในแปลงที่ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ได้ผลผลิตดีเยี่ยมไปตรวจสอบค่าดินเพื่อใช้สำหรับคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมและมีค่าดินเหมาะสมในการส่งเสริมปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ ความก้าวหน้าการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี โดย นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต ผู้แทน ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ได้รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการรับเสด็จฯ ดังนี้

พื้นที่ ๑ พื้นที่นาข้าว นาทุ่ง และป่าจาก ตำบลขนานนก อำเภอปากพนัง (การอยู่ร่วมกันของราษฎรในพื้นที่นี้เวศน้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย และการสนับสนุนดำเนินงาน ตามปฎิญา ขนานนก)

หน่วยงานเจ้าภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก, กรมชลประทาน, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อม

- อบต.ขนานนกได้ตั้งคณะทำงานมอบหมายความรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมพื้นที่เสด็จแต่ละด้านแล้ว
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก ได้ประชุมหารือทบทวนแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง วางกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมทรงงานและการถวายรายงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นแล้ว

พระราชดำริที่เกี่ยวข้อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๖ พระราชทานพระราชดำรัสกับคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

- เร่งขุดลอกขยายคลองบ้านกลาง คลองปากพั่น และคลองหน้าโกฏี พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำ เพราะประตูระบายน้ำที่บ้านเสีอร้องและหน้าโกฏีจะช่วยระบายน้ำจากคลองบ้านกลางและคลองปากพั่นจากพื้นที่โครงการฯ ลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้น
- จะต้องพิจารณากำหนดแนวเขตที่แน่นอน เพื่อแยกพื้นที่น้ำจืดและพื้นที่น้ำเค็ม โดยพิจารณาบริเวณด้านทิศตะวันออกของคลองหรือแม่น้ำปากพั่นให้เป็นพื้นที่น้ำเค็ม
- ควรจัดตั้งศูนย์ศึกษาเฉพาะกิจที่บริเวณประตูระบายน้ำหน้าโกฏี ในพื้นที่ของกรมประมง เพื่อทำการทดลองศึกษา และวิจัยด้านการประมงแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพั่น สรุปความว่า

- ให้บริหารน้ำในลุ่มน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักผนวกกับน้ำทะเลหนุน ให้พิจารณาหาวิธีการระบายน้ำตอนบนลุ่มน้ำออกสู่ทะเลด้านตะวันออกให้มากที่สุด โดยอาศัยหลักการทางอุทกศาสตร์
- ให้นำรูปแบบการเลี้ยงกุ้งร่วมกับการทำนาข้าว และเลี้ยงปลา โดยใช้ระบบการถ่ายเทน้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุด ที่ทดลองทำแล้วที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์บ้านบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปทดลองทำที่โครงการปากพั่นด้วย..

กรอบการถวายนโยบาย

- เสด็จพระราชดำเนินพื้นที่ไร่จากของเกษตรกร (นายโกวิทย์ จันทรงษ์)
- ภาพรวมความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพั่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชื่อมโยงสู่พื้นที่ทรงงาน ปี ๒๕๕๗
- ภาพรวมตำบลขนานนก อ.ปากพั่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร
- เป็นพื้นที่ตามแนวแบ่งเขตน้ำจืด-น้ำเค็ม
- สภาพปัญหาในอดีต
- การปรับตัวของราษฎรกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
- การเข้าสนับสนุนให้การช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ
- การรวมกลุ่มเครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ
- การประกอบอาชีพ ๔ กลุ่มเครือข่ายอาชีพ
 - กลุ่มอาชีพทำนากุ้ง
 - กลุ่มอาชีพประมงพื้นบ้าน
 - กลุ่มอาชีพทำไร่จาก
 - กลุ่มอาชีพนาข้าว
- การอยู่ร่วมกันโดยการแบ่งปันทรัพยากร
- ปฏิญญาขนานนก และการสนับสนุนดำเนินการของทุกภาคส่วน ตามปฏิญญาขนานนก
- สาธิตการประกอบอาชีพกลุ่มต่างๆ และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยการแปรรูป และการตลาด
- เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำน้ำตาลจากและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในพื้นที่ไร่จาก
- เสด็จทรงเยี่ยมเยียนราษฎร และประทับพระอิริยาบถ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง
- เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานส่วนพระองค์ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป - หัวหน้าส่วนราชการร่วมโต๊ะเสวย

พื้นที่ ๒ พระตำหนักประทับแรมอำเภopakพนัง ตำบลหูล่อง อำเภopakพนัง(กราบบังคมทูลเชิญเสวยพระกระยาหารกลางวัน และประทับพระอิริยาบถ)

หน่วยงานเจ้าภาพ พระตำหนักประทับแรมอำเภopakพนัง, ศูนย์อำนวยการฯ, องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง
ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อม

- การถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน ศูนย์อำนวยการฯ จะได้หารือกับสำนักพระราชวัง และจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป
พระราชดำริที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ (ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

- ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมพันธุ์ข้าวที่สามารถให้ทั้งผลผลิตและรสชาติที่ดี มีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพดี โดยให้กันพื้นที่นาบางส่วนทำการทดลองปลูกข้าวชนิดต่าง ๆ และจัดตั้งสถานีทดลองข้าวขึ้นเมื่อพัฒนาเมล็ดพันธุ์ได้เหมาะสม ให้กระจายพันธุ์ข้าวแก่ราษฎรเพื่อนำไปปลูกเพิ่มผลผลิตและขายได้ราคาดี และนำข้าวบางส่วนแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้ กรณีที่เกษตรกรจะปลูกข้าวเพื่อการบริโภคควรใช้พันธุ์ข้าวพื้นเมือง
- ทรงเห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนอาชีพโดยเลี้ยงปลาในบ่อกึ่งร้าง ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร
- ในส่วนของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ขอให้ดำเนินการแก้ปัญหาในส่วนที่วิกฤตก่อน

พื้นที่ ๓ พื้นที่ป่าพรุเสม็ดขาว มูลนิธิชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลการะเกด อำเภอยะใหญ่ (การรักษาฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

หน่วยงานเจ้าภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด, กรมป่าไม้, กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อม

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก ได้ประชุมหารือทบทวนแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง วางกรอบการเตรียมความพร้อมพื้นที่รับผิดชอบ กิจกรรมท่งงาน และกรอบการถวายรายงานเบื้องต้น และได้มอบหมายภารกิจเบื้องต้นแล้ว
พระราชดำริที่เกี่ยวข้อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (คราวเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บริเวณพื้นที่วนอุทยานปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

- ให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ เพื่อควบคุมระดับน้ำในพรุควนเคร็งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๖ (คราวเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช)

- ทรงรับทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ซึ่งมีฐานะยากจน การประกอบอาชีพหลักคือการทำนา ผลผลิตที่ได้รับอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ทำให้หัวหน้าครอบครัวต้องออกไปหางานทำต่างถิ่นเหลือแต่แม่บ้านเด็ก และคนชรา พระองค์จึงได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อให้การ ก่อสร้างศาลา ศิลปาศิพขึ้น (หลังเก่า) ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของกลุ่มแปรรูปกระจูด เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระองค์ได้ทรงเริ่มส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่ และหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นต้นมา
- ให้เร่งพิจารณาวางแผนโครงการและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำเปรี้ยวจากพรุเข้าพื้นที่ทำกินของราษฎร ระบบป้องกันน้ำเค็มบุกรุกและระบบส่งน้ำจัดช่วยเหลือการเพาะปลูกของราษฎร

กรอบการถวายเป็นงาน

- เสด็จพระราชดำเนินถึงพื้นที่ป่าพรุ
- ภาพรวมพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ป่าพรุ
- สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
- สถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุ
- พระราชดำริที่เกี่ยวข้อง
- การบูรณาการเพื่อสนองพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การป้องกันรักษาฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุ
 - การดำเนินการตามแผนเร่งด่วน
 - แผนที่ต้องดำเนินการต่อไป
- พื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา
- การส่งเสริมอาชีพของราษฎรในพื้นที่ป่าพรุ
- เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานส่วนพระองค์ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

พื้นที่ ๔ พื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าว หมู่ที่ ๗ ต.ชะเมา อ. ปากพนัง (การส่งเสริมการผลิตข้าวครบวงจรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง การบริหารจัดการทรัพยากร และการดำเนินงานของกลุ่มเครือข่ายการผลิตข้าว)

หน่วยงานเจ้าภาพ เทศบาลตำบลชะเมา, ศูนย์วิจัยข้าววนครศรีธรรมราช

ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อม

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก ได้ประชุมหารือทบทวนแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง วางกรอบการเตรียมความพร้อมพื้นที่รับเสด็จ กิจกรรมทรงงาน และกรอบการถวายเป็นงานเบื้องต้น และได้มอบหมายภารกิจเบื้องต้นแล้ว

พระราชดำริที่เกี่ยวข้อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ (ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

- ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ราษฎรทำนาข้าวในพื้นที่น้ำจืดของพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมากขึ้น เพราะเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่ดีให้แก่ราษฎร
- ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมพันธุ์ข้าวที่สามารถให้ทั้งผลผลิตและรสชาติที่ดีมีการปรับปรุง และพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพดี โดยให้กันพื้นที่นาบางส่วนทำการทดลองปลูกข้าวชนิดต่าง ๆ และจัดตั้งสถานีทดลองข้าวขึ้นเมื่อพัฒนาเมล็ดพันธุ์ได้เหมาะสม ให้กระจายพันธุ์ข้าวแก่ราษฎรเพื่อนำไปปลูกเพิ่มผลผลิตและขายได้ราคาดี และนำข้าวบางส่วนแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้ กรณีที่เกษตรกรจะปลูกข้าวเพื่อการบริโภคควรใช้พันธุ์ข้าวพื้นเมือง

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ (ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ)

- ด้านการพัฒนาอาชีพปลูกข้าว
 - จัดรูปที่ดินให้เหมาะสมและให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรเกี่ยวกับแร่ธาตุในดิน
 - จัดตั้งโรงสีข้าวในแต่ละชุมชนตามรูปแบบโรงสีข้าวต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลโรงสีควรศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงสีด้วย
 - ส่งเสริมให้มีการจัดสร้างยุ้งฉางเพื่อใช้เก็บรักษาข้าวรอจำหน่ายในช่วงที่ข้าวราคาดี ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนการก่อสร้างยุ้งฉาง และขนาดที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลแก่เกษตรกร รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาซึ่งประสงค์จะร่วมสมทบทุนก่อสร้างยุ้งฉางให้แก่ราษฎรในโอกาสต่อไป
 - รมัถระวังเรื่องหนูเข้ากัดกินข้าวในยุ้งฉาง

- ด้านการกำจัดศัตรูพืช

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาศัตรูพืช โดยเฉพาะหอยเชอรี่ในนาข้าว รวมถึงปัญหาการเติบโตของต้นกก ซึ่งอาจไถกลบนำไปทำปุ๋ยหมักเพื่อลดจำนวนกกและนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ได้เป็นต้น
- ควรระมัดระวังการใช้ยากำจัดศัตรูพืชในพื้นที่นาข้าวและการปลูกไม้ผล เพื่อมิให้เกิดการตกค้างในผลผลิตและอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้บริเวณใกล้เคียง

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ (นิคมสร้างตนเองควนขนุนตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และตำบลหนองหาด อำเภอยะวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช)

- จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญ แต่ปัจจุบันไม่เพียงพอ กลุ่มน้ำต้องซื้อข้าวบริโภค ควรเร่งส่งเสริมการทำนามากขึ้น เพิ่มโรงสีข้าวให้เพียงพอและส่งเสริมการตลาด
- ให้ส่วนราชการต่างๆบูรณาการเพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในโครงการฯ มากขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

- ให้ส่งเสริมการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

กรอบการถวายรายงาน

- เสด็จพระราชดำเนินถึงพื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าว
- ภาพรวมการส่งเสริมการทำนาในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
- การบูรณาการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริ
- การส่งเสริมการผลิตข้าวครบวงจร
- การรวมกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร
- การบริหารจัดการอย่างครบวงจร ทั้งด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ การลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิต การผลิตแปรรูป จำหน่าย การสหกรณ์
- ตัวแบบของการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
- การจัดการโรงสีข้าวขนาดเล็ก
- เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมการผลิต การแปรรูปของกลุ่ม และเครือข่าย
- เสด็จพระราชดำเนินทรงโยนกกล้าข้าวในแปลงนา
- (เสด็จทรงเยี่ยมเยียนราษฎร และประทับพระอิริยาบถ ณ พื้นที่ ซึ่งเทศบาลตำบลชะเมาจัดถวาย)
- เสด็จพระราชดำเนินกลับ

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

๑. มอบศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนัดหมายประชุมสรุปข้อมูลในการเตรียมการรับเสด็จทั้ง ๔ จุด ได้แก่

๑) พื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าว หมู่ที่ ๗ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง

๒) พื้นที่ป่าพรุเสม็ดขาว มูลนิธิชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเกาะเกด อำเภอเชียรใหญ่

๓) พระตำหนักอำเภอปากพนัง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง พร้อมทั้งขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสวยพระกระยาหารกลางวัน และประทับพระอิริยาบถ

๔) พื้นที่นาข้าว นาแก้ง และป่าจาก ตำบลชนาบนาก อำเภอปากพนัง

โดยมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายศิริพัฒน์ พัฒกุล) เป็นประธานการประชุม

๒. มอบศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ประสานผู้ดูแลพระตำหนักประทับแรม อำเภอปากพนัง เพื่อจัดสถานที่ฉายพระรูปแก่คณะของจังหวัดและคณะเหล่ากาชาดที่จะร่วมทูลเกล้าถวายเงินแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๓. มอบให้ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้วงงานเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้โดยศึกษาต้นแบบจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส ทั้งในรูป Inside Out และ outside In

๓.๒ แนวทางการดำเนินงานโครงการเซรามิค หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ โดย

➤ นายอภิเชษฐ์ สิงแก้ว พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานแนวทางการดำเนินงานโครงการเซรามิค หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ ดังนี้

เรื่องเดิม

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนและพัฒนาโครงการเซรามิค ณ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ ม.๑๑ ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ ปี ๒๕๓๖ ให้จังหวัดจัดทำเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพและแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆ

ข้อเท็จจริง

๑. ผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้เดินทางมาพบผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๖ เพื่อร่วมหาแนวทาง
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมประชุมปรึกษาหาแนวทางดำเนินงาน ,กับหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลเขาพระ อ.พิปูน
๓. ผลการปรึกษาหารือสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้สรุปกรอบแนวทางดังนี้

■ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รับผิดชอบงานด้านการตลาด โดยได้ดำเนินการดังนี้

- (๑) จัดทำแผนด้านการตลาดท้องถิ่นที่ครอบคลุม ด้วยการจัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ถาวร ดังนี้
 - ๑.๑ ร้านค้าบริเวณท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
 - ๑.๒ ศูนย์จำหน่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์OTOP สนามหลวง๒ (ตลาดรัฐประชา) รอบละ ๑๕ วัน
 - ๑.๓ ที่จำหน่ายใต้ทางด่วนรามอินทรา
 - ๑.๔ ศูนย์ OTOP ต่างจังหวัด
- (๒) ประสานการออกงานแสดงสินค้า ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งท้องถิ่นและส่วนกลางโดยจัดทำแผนการปฏิบัติงานรายปีได้ดำเนินการดังนี้
 - ๒.๑ งานระดับประเทศ
 - งาน OTOP City ปลายปี เดือนธันวาคม (ให้โควตาพิเศษประเภทของใช้ฯ ครั้งละ ๑ บูธ)
 - งาน OTOP กลางปี (OTOP Midyear) เดือนสิงหาคม (ให้โควตาพิเศษประเภทของใช้ฯ ครั้งละ ๑บูธ)
 - งาน OTOP ศิลปาชีพฯ เดือนกันยายน (ให้โควตาพิเศษประเภทของใช้ฯ ครั้งละ ๑ บูธ)
 - ๒.๒ งาน OTOP ระดับภูมิภาค ปี ละ ๑๐ ครั้ง กระจายในทุกภาค กำหนดการจะแจ้งเป็นครั้ง ingsคราว หากมีโควตาพิเศษของใช้จะพิจารณาให้ผลิตภัณฑ์เซรามิคมีโอกาสเข้าร่วมงานเป็นลำดับแรก

๒.๓ งาน OTOP Mobile to the factory and festival ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนงบประมาณ ปีละ ๑ ครั้ง จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (ให้โควตาพิเศษจำนวน ๒ บุธ)

๒.๔ งาน OTOP อื่นๆ ที่หน่วยงานต่างๆ จัด ประมาณปีละ ๕ ครั้ง ทั้งนี้ ได้จัดทำงบประมาณร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ พนักงานด้านการตลาดในการเข้าร่วมงานต่างๆ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (งบพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๕๗)

➤ **ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช** ผลิตขอบงานด้านการฝึกอบรม โดยนายสิริวุฒ น้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงาน ภารกิจที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด นครศรีธรรมราชเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้

๑. ดำเนินการฝึกอบรมโดยการจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านเซรามิค และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งหลักสูตรหลัก และหลักสูตรเสริม ตามที่กำหนด
รายงานความก้าวหน้า

๑. การจัดหาวิทยากรด้านเซรามิค ทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่เคยดำเนินการด้านเซรามิค จำเป็นต้องใช้วิทยากรของทางโครงการเซรามิค แต่สำหรับหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น บรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการ ๕ส หรือการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ทางศูนย์ฯ มีความพร้อมในการสนับสนุนวิทยากร

๒. สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม ระยะเวลาการฝึกตั้งแต่ ๖ ชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๔๘๐ ชั่วโมง โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยใช้งบประมาณประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ค่าตอบแทนวิทยากร (๖๐๐บาท/ชั่วโมง)

๒. ค่าวัสดุในการฝึก (๖๐๐บาท/คน/เดือน)

๓. ค่าอาหารผู้เข้ารับการฝึก (๑๒๐บาท/วัน/คน)

➤ **เทศบาลตำบลเขาพระ** โดย นายชวลิต สิทธิฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ ได้รายงานภารกิจที่เทศบาลตำบลเขาพระเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้

๑. จัดทำแผนงานโครงการให้มีความครอบคลุมทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเน้นการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเซรามิคแก่ราษฎรโดยทั่วไป เพื่อให้มีความยั่งยืน

๒. จัดตั้งกลุ่มเซรามิคขึ้นเพื่อส่งเสริมและการพัฒนาให้ราษฎรในชุมชนมีความรู้ความสามารถ และรักความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม

๓. ยกร่าง กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของสมาชิกในกลุ่ม โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน แต่ละส่วนให้มีความครอบคลุม และชัดเจน

๔. คัดเลือกราษฎรตามหลักเกณฑ์ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ โดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่เทศบาลตำบลเขาพระแต่งตั้ง

๕. สนับสนุนงบประมาณการดำเนินการ ดังนี้

๕.๑ การฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากการฝึกอบรมของหน่วยงานหลัก

๕.๒ การจัดซื้อ หรือซ่อมแซมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต

๕.๓ การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินการ และบริหารในกลุ่ม พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม

รายงานความก้าวหน้า

๑. ความรับผิดชอบตามข้อ (๑) และ ข้อ (๕) นั้น ทางเทศบาลตำบลเขาพระ ได้ดำเนินการอยู่ใน ขั้นตอนระหว่างการจัดทำแผนงาน โครงการฯ เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณดำเนินการ ซึ่งได้ตั้งจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของเทศบาลตำบลเขาพระ

๒. ความรับผิดชอบตามข้อ (๒) , ข้อ (๓) และ ข้อ (๔) นั้น ทางเทศบาลตำบลเขาพระ ได้ดำเนินการดังนี้แล้ว กล่าวคือ ได้มีการประชุมร่วมกันของคณะทำงานซึ่งเป็นตัวแทนจากหลากหลายภาคส่วน เพื่อปรึกษาหารือวิธีการดำเนินงานของโรงงานเซรามิค ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

โดยผลการประชุมได้ข้อสรุปว่า ให้คณะทำงานโดยเทศบาลตำบลเขาพระเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์เซรามิค เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของโรงงานเซรามิค โดยเริ่มจากการรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งทั้งนี้ได้มีการประกาศรับสมัครสมาชิกของกลุ่มฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ และปรากฏว่ามีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกทั้งสิ้น ๘ คน ประกอบด้วย

- ๑). นางมานีรัตน์ สุขสวัสดิ์
- ๒). นางพรทิพย์ ศรีธัญรัตน์
- ๓). นายสุธน ห่วงน้ำ
- ๔). น.ส.วันดี อุทัยสหัส
- ๕). นายสมชาย โอยสวัสดิ์
- ๖). นายพรศักดิ์ แก้ว
- ๗). น.ส.ภาวิศา จงจิต
- ๘). น.ส.อรอุมา วิฑูรชัย

และได้กำหนดการประชุมสมาชิกที่สนใจในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงงานเซรามิค หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา ๑๓.๓๐ น. ซึ่งปรากฏว่าเมื่อถึงเวลานัดประชุม ผู้ที่อยู่ในสถานที่ประชุม ประกอบด้วย นายสุกรี พรหมมาศ ผู้จัดการโรงงานเซรามิค, นางการุณ รุ่งประพัฒน์ เจ้าหน้าที่โรงงานเซรามิค และผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ จำนวน ๓ คน ได้แก่ นายสุธน ห่วงน้ำ , น.ส.วันดี อุทัยสหัส และนายพรศักดิ์ แก้ว โดยได้รออนถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. จึงไม่ได้มีการประชุม และจากการซักถามผู้สมัครเป็นสมาชิกคือ น .ส.วันดี อุทัยสหัส และนายสุธน ห่วงน้ำ แล้ว พบว่าทั้งสองท่าน มีความเข้าใจว่า เป็นการรับสมัครเป็นพนักงานของโรงงานเซรามิคจึงได้มาสมัคร ส่วนผู้สมัครรายอื่นยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน

ด้วยเหตุนี้เองการจัดตั้งกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์เซรามิค ซึ่งมีผู้ สนใจมาสมัครเป็นสมาชิกน้อยเกินไป ไม่สามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ คัดเลือกกรรมการ หรือให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับกลุ่มอาชีพได้ (เทศบาลตำบลเขาพระได้จัดเตรียมร่างข้อบังคับไว้แล้ว)

มติที่ประชุม

รับทราบ มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดทำแผนการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าเซรามิค หมู่บ้านจุฬารักษ์พัฒนา ๒ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

๓.๓ ผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๖ และแผนปฏิบัติงานปี ๒๕๕๗ ของ โครงการ ศิลปชีพบ้านเนินธัมมัง โดย ร้อยเอก ทรงวุฒิ วีระสุนทร หัวหน้าชุดประสานงานศูนย์ศิลปชีพบ้านเนินธัมมัง หน่วยกองพันทหารช่างที่ ๔๐๒ กองทัพภาคที่ ๔

ศูนย์ศิลปชีพ บ .เนินธัมมัง เป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ ม .๕ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ .เชียรใหญ่ จ .นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อดูแลช่วยเหลือราษฎร ที่มีฐานะค่อนข้างยากจน ในพื้นที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว และตำบลใกล้เคียง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อดำเนินงานตามราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
- เพื่อนำวัตถุดิบในหมู่บ้านมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
- เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับราษฎร
- เพื่ออนุรักษ์งานด้านศิลปชีพให้คงอยู่สืบไป

การดำเนินการ

กองทัพอากาศที่ ๔ ได้มอบหมายให้ กองพลพัฒนาที่ ๔ จัดกำลังพลจาก กองพันทหารช่างที่ ๔๐๒ ค่าย อภัยบริรักษ์ จ .พัทลุง เพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวกประสานงานกำกับดูแลการผลปฏิบัติงานของกลุ่ม สมาชิกฯ อัตราการจัดกำลังพล นายทหาร ๑ นาย นายสิบ ๕ นาย พลทหาร ๕ นาย

การแบ่งกลุ่มงานของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง แบ่งออกเป็นกลุ่มอาชีพ ดังนี้

๑. กลุ่มทอผ้า แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มงานย่อย มีสมาชิก ๑๖๗ ราย

๑.๑. กลุ่มทอผ้า ม.๑ บ้านคงคาล้อม ต.แม่เจ้าอยู่หัว

๑.๒. กลุ่มทอผ้า ม.๒ บ้านบางงู ต.แม่เจ้าอยู่หัว

๑.๓. กลุ่มทอผ้า ม.๕ บ้านเนินธัมมัง ต.แม่เจ้าอยู่หัว

๒. กลุ่มแปรรูปกระจูด แบ่งออกเป็น ๖ กลุ่มงานย่อย มีสมาชิก ๑๔๕ ราย

๒.๑. กลุ่มแปรรูปกระจูด ม.๕ บ.เนินธัมมัง ต.แม่เจ้าอยู่หัว

๒.๒. กลุ่มแปรรูปกระจูด ม.๔ บ.ยวนนก ต.ขนหาด

๒.๓. กลุ่มแปรรูปกระจูด ม.๑๑ บ.ควนเคื่อง ต.เคื่อง

๒.๔.กลุ่มแปรรูปกระจูด ม.๑๑ บ.ไสขนุน ต.เคื่อง

๒.๕.กลุ่มแปรรูปกระจูด ม.๓ บ.ควนยาว ต.เคื่อง

๒.๖.กลุ่มแปรรูปกระจูด ม.๙ บ.ท้ายโนด ต.แหลม

๓. กลุ่มปักผ้าด้วยมือ มี ๑ กลุ่มงาน สมาชิก ๑๒๙ ราย

ทั้ง ๓ กลุ่มงาน ปัจจุบันมีสมาชิก รวมทั้งสิ้น ๔๔๑ รายการปฏิบัติงานของศูนย์ศิลปาชีพ

บ.เนินธัมมัง แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ

ลักษณะที่ ๑ สมาชิกจะปฏิบัติงานตามคำสั่งของกองศิลปาชีพสวนจิตรลดาโดยกองศิลปาชีพฯ จะจัดส่งวัตถุดิบมาให้ กลุ่มสมาชิก เช่น ด้ายผ้าฝ้าย ด้ายผ้าไหม ภาพปักชนิดต่างๆ เมื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ชุดประสานงานจะส่งกลับไปยังกองศิลปาชีพสวนจิตรลดา ค่าตอบแทน แล้วแต่ ชนิด, ขนาด ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผลิตภัณฑ์มีมากมายหลากหลายชนิด

ลักษณะที่ ๒ เมื่อว่างเว้นจากการปฏิบัติงานของกองศิลปาชีพ สมาชิกจะรวบรวมเงินไปซื้อวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ด้ายไหมโทเร ด้ายไหมประดิษฐ์ต้นกระจูด มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ขายให้กับกลุ่ม ตามออเดอร์ ตามรายการที่ลูกค้าสั่งเข้า

การปรับปรุงพัฒนาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นต้นมา สมาชิกมีรายได้เสริมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระดับหนึ่ง จากการผลิตผลงานส่งกลับไปยังกองศิลปาชีพสวนจิตรลดา และผลิตชิ้นงานขายให้กลุ่ม

- มีส่วนราชการหลายๆหน่วยงาน เข้ามาดูแลช่วยเหลือในด้านการเงินและด้านวิชาการ
- มีการฝึกอบรมหลักสูตรให้กับกลุ่มสมาชิกเพื่อพัฒนาฝีมือให้ผลิตภัณฑ์มีความปราณีตสวยงาม เพื่อให้สินค้าเป็นที่ต้องการของท้องตลาด

- มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปทรงของผลิตภัณฑ์ให้มีหลายรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัยเพื่อต้องการดึงดูดความสนใจของลูกค้าทุกประเภท ทุกวัย เช่น การทอผ้า

การทอผ้ายกเมืองนครด้วยเส้นไหมที่ผลิตจากทองคำ

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพต้องการพัฒนาฝีมือและต้องการสร้างอาชีพเสริมให้เป็นทางเลือก อีกอาชีพหนึ่ง คือการทอผ้ายกเมืองนครด้วยเส้นไหม เพื่อต้องการ ให้เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนคร เพราะผ้ายกทองเป็นผ้าที่มีความประณีตสวยงาม และมีชื่อเสียงมากในอดีตที่ผ่านมาของเมืองนคร

ผลงานของสมาชิกในการทอดผ้ากฐนเมืองนครด้วยเส้นไหมที่ผลิตจากทองคำแท้ ส่งกลับไปยังกองศิลปาชีพสวนจิตรลดา หลายชิ้นงาน บางชิ้นงานสมเด็จพระนางเจ้าฯ ได้คัดเลือกตัดเพื่อฉลองพระองค์ หลายชิ้นงานนำเข้าพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ และขอให้ผู้แสดงละครโขน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ดัดชุดสวมใส่

สถานการณ์ด้านการตลาด

วัตถุดิบที่รับมาจากกองศิลปาชีพ เมื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสร็จ จะเรียบร้อยแล้วต้องดำเนินการ ส่งกลับไปยังกองศิลปาชีพสวนจิตรลดา ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ไปยังกองศิลปาชีพ สวนจิตรลดา เพื่อรอจำหน่ายและมีการจำหน่ายเองที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง มีหน่วยงานราชการและสมาชิกช่วยกันหาตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น ขายตามงานเทศกาลต่างๆ

สถานการณ์ด้านผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความประณีตสวยงาม เป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป เป็นได้ทั้งของใช้ ของฝากและของที่ระลึก และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของอำเภอเชียรใหญ่

มติที่ประชุม

รับทราบ และประธานจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการฯ ในโอกาสต่อไป

๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงานปี ๒๕๕๗ ของคณะทำงาน

ศูนย์ประสานงานฯ

(๑) คณะทำงานด้านข้อมูลและติดตามประเมินผล โดย นายสมเกียรติ จันทน์

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดของผลการตรวจติดตามโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของคณะทำงานด้านข้อมูลและติดตามประเมินผลระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒๕ โครงการ ๖ หน่วยงาน งบประมาณรวม ๑๖๐,๕๓๒,๒๐๐ บาทซึ่งได้นำเสนอในที่ประชุมศูนย์ประสานงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

วันที่/เวลา	หน่วยงาน	โครงการ	งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.	สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดนศ.	๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดข้าวเพื่อการค้า ครบวงจร ๒. โครงการเพิ่มจตุรบรรรมปาล์มน้ำมันของสหกรณ์ ๓. โครงการก่อสร้างลานเก็บซื้อปาล์มน้ำมัน ๔. โครงการก่อสร้างลานเก็บซื้อปาล์มน้ำมัน ๕. โครงการรวบรวมปาล์มน้ำมัน ๖. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดและส่งเสริม อาชีพ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๔,๗๓๗,๐๐๐ ๓,๒๒๓,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐	-
๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลุ่มน้ำ ปากพนังตอนบน	๑. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพรุคงอินทร์ พื้นที่ MD๘ ม.๓ ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร ๒. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพรุอ้ายเล พื้นที่ MD๘ ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร ๓. ก่อสร้างสะพาน MD๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพังไกร	๕๖,๖๐๐,๐๐๐ ๒๘,๙๔๙,๐๐๐ ๒๕,๙๙๗,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐	- จำเป็นต้องใช้คลองในการ ชักน้ำเข้าสู่พื้นที่ใน การเกษตร ทำให้ต้องรอ ความพร้อมของพื้นที่ทั้ง ๓ โครงการ คาดว่าจจะแล้ว เสร็จภายในระยะเวลา

วันที่/เวลา	หน่วยงาน	โครงการ	งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค
๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.	สำนักงานจัดรูป ที่ดินจังหวัดนศ.	๑. งานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน ส่วนที่ ๑๐-๒ ตำบลท้อง ลำเจียก อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ ๑,๓๑๐ ไร่ เพื่อให้สามารถแพร่กระจายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกแปลงเพาะปลูก และ ช่วย ประหยัดการใช้น้ำชลประทาน ๒. งานปรับปรุงงานก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดิน ส่วนที่ ๑ ๓. งานปรับปรุงงานก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดิน ส่วนที่ ๒ ถนนทางลำเลียง จำนวน ๑๓.๔๔ กม. เนื่องจากสภาพปัจจุบันถนนทางลำเลียงทรุดตัว ทำ ให้การขนส่งพืชผลทางการเกษตรไม่สะดวก ๔. งานปรับปรุงงานก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดิน ส่วนที่ ๕ และส่วนที่ ๗ เนื่องจากคูส่งน้ำไม่สามารถ ส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผิวจราจร ถนน ทางลำเลียงเป็นร่องลึก เพราะอยู่ในพื้นที่ฝนตกชุก และเกิดปัญหาน้ำท่วมหลายครั้ง ทำให้การขนส่ง พืชผลทางการเกษตรไม่สะดวก	๓๖,๘๗๕,๐๐๐ ๑๘,๘๕๐,๐๐๐ ๕,๐๓๗,๐๐๐ ๕,๘๓๘,๐๐๐ ๘,๑๐๐,๐๐๐	๑. งบประมาณที่ได้รับไม่ เป็นไปตามกรอบของ แผนงานโครงการ ทำให้ เป้าหมายของปริมาณงาน และพื้นที่ลดลงเป็นจำนวน มาก ต้องขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานออกไป ๒. ราษฎรในพื้นที่บางส่วน ไม่ให้ความร่วมมือและไม่ ยินยอมให้ใช้ที่ดินสำหรับการ ก่อสร้าง คูส่งน้ำ คูระบายน้ำ และถนนทางลำเลียง เพื่อ เป็นสาธารณะประโยชน์ ๓. แหล่งน้ำต้นทุนได้รับน้ำ จากสถานีสูบน้ำ MC๑ และ MC๒ ของโครงการพัฒนา พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นการใช้ระบบสูบน้ำจาก คลองธรรมชาติเข้าสู่คลอง ส่งน้ำสายใหญ่และสายย่อย และเกษตรกรในพื้นที่ยังไม่ ปฏิบัติตามรอบเวรการส่งน้ำ ที่กำหนด ทำให้ปริมาณน้ำที่ เกษตรกรได้รับไม่สม่ำเสมอ จึงขาดแรงจูงใจที่จะยินยอม อนุญาตให้ใช้ที่ดินให้ ดำเนินการจัดรูปที่ดิน ๔. มีน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็น ระยะเวลานาน ปัญหาการ ทำนาไม่เป็นไปตามแผนการ เพาะปลูก ทำให้ดำเนินการ ก่อสร้างไม่สามารถเร่งรัดให้ เป็นไปตามแผน ๕. การก่อสร้างที่ดำเนินการ แล้วมีคุณภาพไม่เป็นที่พึง พอใจของเจ้าของที่ดิน และ มีงานบางส่วนผู้รับจ้างใช้ วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพไม่ ตรงตามแบบ ๖. อัตรากำลังมีไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน

วันที่/เวลา	หน่วยงาน	โครงการ	งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค
๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.	สถานีพัฒนาที่ดิน นศ.	๑. สำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ๒. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๓. ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว-ดินกรดปลูก พืชเศรษฐกิจ ๔. ปรับปรุงพื้นที่นาเพื่อปลูกข้าว ๕. ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ๖. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	๔๕,๐๑๙,๘๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๙๙๕,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๒๔,๘๐๐	-
๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.	ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตร นศ.	๑. โครงการพัฒนาสัมโพนธ์กับทิมสยามในพื้นที่ ลุ่มน้ำปากพนัง ๒. โครงการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ ลุ่มน้ำปากพนังฯ (ดำเนินการและเบิกจ่ายโดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๗ สุราษฎร์ธานี)	๒,๒๔๘,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑,๔๔๘,๐๐๐	๑. ภัยธรรมชาติ โดยในปี ๒๕๕๓ เกษตรกรประสบ ปัญหามันแล้งจนถึงกลางปี เมื่อปลายปี ๒๕๕๓ ถึงต้นปี ๒๕๕๔ และประสบปัญหา น้ำท่วมซ้ำหลายครั้ง บาง พื้นที่มีน้ำท่วมขังเป็น เวลานาน ทำให้แปลงปลูก ชะงักการเจริญเติบโต เกษตรกรไม่สามารถ ดำเนินการต่างๆ ในแปลงได้ เต็มที่
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.	สำนักงานเกษตร จังหวัดนศ.	๑. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการ โรงเรียนเกษตรกรในกลุ่มการผลิต ๒. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ๓. พัฒนาการเกษตรด้านบริหารจัดการตลาด และโลจิสติกส์สินค้า ๖๐ ราย ๔. โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก)	๑,๓๑๖,๙๐๐ ๖๙๗,๔๐๐ ๑๑๒,๕๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๔๘๓,๐๐๐	-

สรุปสาระที่สำคัญ ได้ดังนี้

๑. การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
๒. ส่วนใหญ่เป็นแผนงานต่อเนื่องจากปีก่อนๆ ซึ่งทำให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
๓. คณะติดตามฯ ได้แจ้งให้ส่วนราชการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภายหลังโครงการ
เสร็จฯ ให้สามารถใช้งานต่อไปได้อย่างยาวนาน
๔. การทำป้ายบอกชื่อโครงการแหล่งที่มาของงบประมาณ และปีที่ดำเนินการ
๕. เน้นย้ำให้เป็นแผนงานที่เกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ จริงๆ

➤ แผนการออกตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ในปี ๒๕๕๗

สำนักงานจังหวัดกำลังจัดทำแผนออกตรวจติดตามโดยจะร่วมตรวจติดตามพร้อมกับงบพัฒนาจังหวัด /
กลุ่มจังหวัด ซึ่งจะได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ (๒) คณะทำงาน

**(๒) คณะทำงานด้านประสานและจัดทำแผนปฏิบัติการ โดย นายศุภชัย สงประสพ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช**

สรุปโครงการ และงบประมาณ โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ที่	โครงการ	สรุปโครงการ และ งบประมาณ		เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		โครงการ	งบประมาณ (บาท)		
๑	โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๕๓	๒๖๐,๐๘๑,๓๗๙	๒๒๙,๑๑๙,๕๗๒	๘๘.๑๐
๒	โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ	๑	๑๓,๗๐๐	๑๓,๗๐๐	๑๐๐.๐๐
๓	โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านเนินธัมมัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒	๑,๓๙๙,๘๐๐	๑,๓๙๙,๘๐๐	๑๐๐.๐๐
๔	โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)	๑	๓๖,๔๐๐	๓๖,๔๐๐	๑๐๐.๐๐
๕	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ	๔	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๑,๙๓๖	๙๘.๕๑
๖	โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	๒๒	๒๒,๓๒๖,๘๘๑	๘,๙๖๐,๔๑๕	๔๐.๑๓
๗	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ (โรงเรียน ตชด.)	๑๓	๕๘๗,๓๔๐	๕๙๗,๓๔๐	๘๔.๖๘
๘	โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา	๓	๒๑๘,๑๐๐	๒๑๘,๑๐๐	๑๐๐.๐๐
๙	โครงการ TO BE NUMBER ONE	๘	๑,๓๘๗,๐๐๐	๑,๓๘๗,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๐	โครงการ หนึ่งใจ ให้ธรรมะ	๙	๒๒๔,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๑	โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองวังหีบ (วังฉื่อนาง ๒) อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๙๙๙,๐๐๐	๙๙.๙๗
๑๒	โครงการปรับปรุง ทรบ. ปากคลองและระบบท่อส่งน้ำ โครงการฝาย คลองขุดด้วน	๑	๕,๐๕๖,๓๙๐	๔,๘๐๓,๐๑๕	๙๔.๙๙
๑๓	โครงการเพิ่มสรณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรใน ชุมชนระดับตำบล	๑	๖๐,๕๐๐	๖๐,๕๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๔	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม)	๑	๒,๒๓๒,๑๐๐	๒,๒๓๒,๑๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๕	โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๑	๒๓,๙๐๐,๐๐๐	๒๓,๙๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
	รวมทั้งหมด	๒๒๑	๓๒๐,๗๒๘,๕๙๐	๒๗๖,๐๕๒,๘๗๘	๘๖.๐๗

/ สรุปโครงการ

สรุปภาพรวมโครงการ และงบประมาณ โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ที่	โครงการ	สรุปโครงการ และงบประมาณ	
		โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๘๘	๒๓๗,๐๗๙,๖๓๕
๒	โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ	๑	๑๓,๗๐๐
๓	โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านเนินอัมมั่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐	๖๖๔,๕๐๐
๔	โครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ		
๕	โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)		
๖	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ	๑๐	๗๔,๗๕๐
๗	โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์	๑๒	๔๘๕,๖๐๐
๘	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ (โรงเรียน ตชด.)	๑๖	๖๕๗,๕๐๐
๙	โครงการหมู่บ้านจุฬารณย์พัฒนา ๑, ๒, ๓, ๔	๓	๒๗๒,๑๐๐
๑๐	โครงการ TO BE NUMBER ONE		
๑๑	โครงการ "หนึ่งใจ... ให้ธรรมะ"	๕	๑๘๙,๓๙๐
๑๒	ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๑	๒๐,๐๐๐
๑๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐
๑๔	โครงการขยายผลโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๓	๙๖๐,๐๐๐
	รวมทั้งหมด	๒๕๐	๒๔๑,๖๑๗,๐๗๕

รายละเอียดโครงการ และงบประมาณ โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (แยกย่อยรายหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณไปดำเนินการ)

ที่	พระราชดำริ/โครงการ/หน่วยงาน	สรุปโครงการ และ งบประมาณ		หมายเหตุ
		โครงการ	งบประมาณ (บาท)	
	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว			
	โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๘๘	๒๓๗,๐๗๙,๖๓๕	
๑	ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕๒	๗๔,๓๗๒,๙๒๑	
๒	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน	๓	๑๓,๗๐๐,๐๐๐	
๓	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง	๔	๖๐,๖๖๘,๙๒๔	
๔	สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช	๓	๑๙,๖๐๐,๐๐๐	
๕	ศูนย์วิจัยข้าววนครศรีธรรมราช	๓	๑,๑๕๐,๐๐๐	

ที่	พระราชดำริ/โครงการ/หน่วยงาน	สรุปโครงการ และ งบประมาณ		หมายเหตุ
		โครงการ	งบประมาณ (บาท)	
๖	สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช	๗	๓๗,๗๓๕,๐๐๐	
๗	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	๘	๘,๙๑๙,๘๒๕	
๘	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์	๑๑	๒,๒๓๘,๕๕๐	
๙	สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑	๔๓๐,๔๔๐	
๑๐	ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕	๒,๘๓๙,๙๒๕	
๑๑	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒	๕,๑๑๘,๐๐๐	
๑๒	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช	๖	๑,๒๑๘,๗๐๐	
๑๓	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช	๗	๑๔๙,๗๐๐	
๑๔	สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต ๑	๑	๓๐๗,๗๕๐	
๑๕	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	๓	๓,๖๒๖,๔๐๐	
๑๖	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช	๒	๒,๓๓๕,๕๐๐	
๑๗	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘ สุราษฎร์ธานี	๑	๑๘๐,๐๐๐	
๑๘	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช	๓	๗๐๐,๐๐๐	
๑๙	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช	๖๖	๑,๗๘๘,๐๐๐	
	โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ	๑	๑๓,๗๐๐	
๑	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑	๑๓,๗๐๐	
	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ			
	โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านเนินธัมมัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐	๖๖๔,๔๐๐	
๑	กองทัพอากาศที่ ๔			ไม่ได้รับแผนงาน งบประมาณ
๒	ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑	๒๑๐,๐๐๐	
๓	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช	๖	๓๔,๐๐๐	
๔	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร)	๒	๑๕๐,๔๐๐	
๕	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	๑	๒๗๐,๐๐๐	
	โครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ			
๑	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช			

ที่	พระราชดำริ/โครงการ/หน่วยงาน	สรุปโครงการ และ งบประมาณ		หมายเหตุ
		โครงการ	งบประมาณ (บาท)	
	สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี			
	โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)			
๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช			ไม่ได้รับแผนงาน งบประมาณ
	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร			
	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ	๑๐	๗๔,๗๕๐	
๑	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑	๕,๐๐๐	
๒	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	๔	๒๐,๒๕๐	
๓	สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑	๐	
๔	ศูนย์วิจัยข้าววนนครศรีธรรมราช	๑	๐	
๕	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช	๑	๓๓,๐๐๐	
๖	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑	๕,๐๐๐	
๗	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑	๑๑,๕๐๐	
	โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ	๑๒	๔๘๕,๖๐๐	
๑	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑	๒๐,๐๐๐	
๒	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑	๐	ยังไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ
๓	สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช	๑	๐	ยังไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ
๔	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช	๔	๕๕,๖๐๐	
๕	สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑	๐	ยังไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ
๖	ศูนย์วิจัยข้าววนนครศรีธรรมราช	๑	๑๐๐,๐๐๐	
๗	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑	๔๐,๐๐๐	
๘	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	๑	๒๗๐,๐๐๐	
๙	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑	๐	ยังไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ
๑๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช			ไม่ได้รับแผนงาน งบประมาณ
๑๑	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช			ไม่ได้รับแผนงาน งบประมาณ
	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			
	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ (โรงเรียน ตชด.)	๑๖	๖๕๗,๕๐๐	
๑	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	๔	๐	
๒	สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑	๕๖,๗๐๐	

ที่	พระราชดำริ/โครงการ/หน่วยงาน	สรุปโครงการ และ งบประมาณ		หมายเหตุ
		โครงการ	งบประมาณ (บาท)	
๓	สำนักงานสภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	๖	๕๒๘,๓๐๐	
๔	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑	๒๔,๐๐๐	
๕	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช	๔	๔๘,๕๐๐	
๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช			ไม่ได้รับแผนงาน งบประมาณ
๗	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒			ไม่ได้รับแผนงาน งบประมาณ
	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี			
	โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา	๓	๒๗๒,๑๐๐	
๑	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๓	๒๗๒,๑๐๐	
	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี			
	โครงการ TO BE NUMBER ONE			
๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช			ไม่ได้รับแผนงาน งบประมาณ
	โครงการ หนึ่งใจ ให้ธรรมะ	๕	๑๘๙,๓๙๐	
๑	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช	๕	๑๘๙,๓๙๐	
	โครงการพระราชดำริอื่นๆ			
	ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	๑	๒๐,๐๐๐	
๑	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑	๒๐,๐๐๐	
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	
๑	โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	
	โครงการขยายผลโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๓	๙๖๐,๐๐๐	
๑	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	๓	๙๖๐,๐๐๐	
	รวมทั้งหมด	๒๕๐	๒๔๑,๖๑๗,๐๗๕	

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร่วมกับศูนย์ประสานงาน ฯ จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๗ โดยรวบรวมโครงการทั้งหมด จากทุกแหล่งงบประมาณ และแยกเป็นรายอำเภอ
๒. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจัดทำเอกสารผลการดำเนินงาน ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และแผนงานปี ๒๕๕๘ และสิ่งที่จะทำต่อไปในพื้นที่ เพื่อถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

/ ท. ให้

๓. ให้ศูนย์ประสานงานฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จัดทำระบบข้อมูลโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน ๓ หัวข้อหลัก ได้แก่ ๑) จำแนกโครงการพระราชดำริเป็นรายพระองค์ ๒) จำแนกเป็นรายพื้นที่ ๓) การบริหารจัดการโครงการ

(๓) คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ โดย นายวิมล หนูแก้ว ผู้แทนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๖

๑. ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของหน่วยงานต่างๆ และการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ของบุคคลสำคัญ ในพื้นที่โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต

๒. ร่วมประชุมกับคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติงานปี ๒๕๕๗

๑. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน กปร . โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง สทท . นครศรีธรรมราช สวท . นครศรีธรรมราช และสวท .ทุ่งสง ได้แก่ กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร , สปอตวิทยุ , สปอตโทรทัศน์ , ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ / สิ่งพิมพ์/ อินเทอร์เน็ต , ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น ผลิตรายการวิทยุ/ รายการโทรทัศน์ เป็นต้น รวมงบประมาณ ๙๔๓,๗๔๐ บาท อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณจากสำนักงาน กปร.

๒. ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมเวทีเสวนาและศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริหรือศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ การเฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในคราวเสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์ มณฑป เพื่อประดิษฐานพระเถรจารย์ ณ วัด ศิริกันทร ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยให้ดำเนินการดังนี้

๑. มอบศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัด ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเรื่องพระดำริฯ ของพระองค์เจ้าโสมสวลี เกี่ยวกับคนไข้ที่ได้นำมาเข้าเฝ้าฯ ในวันดังกล่าว
๒. ให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดโทรศัพท์ประสานอำเภอลานสกา เรื่องค่าใช้จ่าย ในการรับเสด็จฯ ในวันดังกล่าว

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ  ผู้สรุปการประชุม

(นางสาวรัชฎา คณะทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาววัชรีย์ จิตต์วรจินดา)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช