

รายงานการประชุมศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

* * * * *

ผู้มาประชุม

๑. นายวิโรจน์	จิระรังสรรค์	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. นายสมเกียรติ	จันทู	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. นายศิริพัฒน์	พัฒนกุล	ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. พ.อ.จำรัส	สังขวร	ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๔
๕. นายปรีชา	พันธ์สน	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖. นายสงกรานต์	ไมยวงษ์	ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
๗. นายประสิทธิ์	ชรินานนท์	ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๕
๘. นายสันติ	แสงระวี	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒
๙. นางวรรณิ	สันตมนัส	ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐. นายธนาวุฒิ	กุลจิตติชนก	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
๑๑. นายเศวตฉัตร	บุญมิ่ง	ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕
๑๒. นางสาวรัชฎา	คชแสงสันต์	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๑๓. นายอวยชัย	ยอดแก้ว	แทน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๔. นายธีรพงศ์	ไกรนรา	แทน ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๕. นายธนเดช	เพชรสุด	แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๖. นางสาวมณฑา	นาคา	แทน พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๗. นางวิญญา	หมานเหล่	แทน แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๘. นางนุชภัทร	รัตนสมบัติ	แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๙. นายวิมล	หนูแก้ว	แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๐. นายเสถียร	พรประสิทธิ์	แทน เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๑. นายพิษณุ	อนันทานนท์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
๒๒. นายฉิมศักดิ์	ขุนจีน	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช
๒๓. นายวิรัช	อินทร์ศิริ	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
๒๔. นายอัมพร	พงศ์เพชร	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๓
๒๕. นายเทอดศักดิ์	ลักษณะหุต	แทน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนา พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๒๖. นายเศวตฉัตร	บุญมิ่ง	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕
๒๗. นางจิรา	วงศ์สวัสดิ์	แทน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๘. นายวิสิทธิ์	เอารัตน์	หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๙. นายพินิจ	ขุนน้ย	ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒
๓๐. นางสาววัชรีย์	จิตต์วรจินดา	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๑. นางสาวรัชช์	คณะทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑. นายมุฮัมมัดเคิร์	แม้ง	นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. นางสาวปิยะนันท์	นิ่มนวล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. นางกรกนก	ณะดำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. นางสุธีรณ	สุทธิพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. นายอภิวัฒน์	บุญชูช่วย	พนักงานทดสอบดิน สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
๖. นางปิ่นเพชร	ภักดีณรงค์	นักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๗. นายบุญส่ง	รัตนพร	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๘. นางนันทวัน	ศิริโชคพัฒน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช
๙. นางเกศรินทร์	เรืองถิ่น	เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ทำงานด้วยความร่วมมือกันอย่างดีตลอดมา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม และแก้ไขตำแหน่งของนายศุภชัย อักษรวงศ์ จากหัวหน้า
กลุ่มบริหารวิชาการ แก้ไขเป็นหัวหน้ากลุ่มขยายผล ศูนย์อำนาจการและประสาน
การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มาดำเนินการในพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดย สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์ พระธาตุเจดีย์ทันใจ (พ่อท่านนวล ปรีสุทโธ) ณ วัดประดิษฐาราม ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ และได้มีพระดำรัสเป็นห่วงพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ใน จังหวัด โดยได้ทรงแนะนำให้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากไป ดำเนินการซึ่งในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ สนองตามพระดำริฯ ดังกล่าว โดยได้เชิญส่วนราชการเข้าร่วมประชุมหารือ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประกอบ ด้วย

- ๑) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๒) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๓) พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๔) เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๕) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๖) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งที่ประชุมฯ ได้มีมติให้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมของพื้นที่ในการนำ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ไปปฏิบัติเป็นพื้นที่นำร่อง โดยมีหลักใน การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการนำแนวคิดไปดำเนินการ คือ

- (๑) เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ
 - (๒) ประชาชนมีความพร้อมในการนำแนวคิดฯ ไปดำเนินการ
- โดยได้กำหนดลงสำรวจพื้นที่ใน ๕ อำเภอ ดังนี้

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ	๑. ตำบลช้างซ้าย	อำเภอพระพรหม
	๒. ตำบลเทพราช	อำเภอสีชล
	๓. ตำบลกรูชิง	อำเภอนบพิตำ
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ	๑. ตำบลหูล่อง	อำเภอปากพนัง
	๒. ตำบลวังอ่าง	อำเภอชะอวด

๒. ผลการลงสำรวจพื้นที่

คณะสำรวจพื้นที่ฯ ได้กำหนดประเด็นในการพิจารณา ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่

- ๑) สภาพปัญหาของพื้นที่
- ๒) จำนวนครัวเรือน/รายได้ต่อครัวเรือน
- ๓) อาชีพ
- ๔) ศักยภาพของพื้นที่
- ๕) ความพร้อมของประชาชน ผู้นำ และพื้นที่
(ดี ปานกลาง ต่ำมาก)

สรุปผลการสำรวจพื้นที่เพื่อนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ไปดำเนินการ

ที่	พื้นที่	สภาพปัญหา	จำนวนครัวเรือน	อาชีพหลัก	ศักยภาพของพื้นที่	ความพร้อมของประชาชน ผู้นำ และพื้นที่
๑	ตำบลช้างซ้าย อำเภอลือพระพรหม	มีน้ำท่วมขังทุกปี เป็นพื้นที่รับน้ำท่วม นานประมาณ ๒ เดือน เนื่องจากภูมิประเทศเป็นที่ราบและราบลุ่ม	๑๓ หมู่บ้าน ๒,๐๖๖ ครัวเรือน	- ทำการเกษตร - ปลุกผัก มันเทศ	หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒๑๙ ครัวเรือน มีความพร้อมสูงที่สุด โดยมีพื้นที่ข้างเคียงสนับสนุน <u>จุดเด่น</u> คือ - สุขภาพดีวิถีไทย ได้รับรางวัลอันดับ ๒ ของจังหวัด - มีกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ - มีการทำบัญชีครัวเรือน - มีกลุ่มโรงสีข้าวขนาดเล็ก - มีธนาคารหมู่บ้านซึ่งมีวงเงินรวม ๓๐ ล้านบาท - โครงการ SME ปลูกผักในท่อซีเมนต์	อยู่ในระดับที่ดีมาก จากการที่คณะฯ เข้าไปพบปะและพูดคุยกับผู้นำประชาชน แกนนำ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนมีความสามัคคีและพร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการฯ
๒	ตำบลรุงชิง อำเภอนบพิตำ	เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากเนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่หุบเขามีกุหลาบล้อมรอบ ทำให้มีน้ำป่าไหลแรง พื้นที่เสี่ยงภัยในหมู่ที่ ๑, ๔, ๖, ๘, ๗, ๓	๑๐ หมู่บ้าน ๑,๖๔๘ ครัวเรือน	- ทำการเกษตร - สวนยางพารา - ทำสวนผลไม้	หมู่ที่ ๔ มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ มีจำนวนกว่า ๓๐๐ กว่าครัวเรือน <u>จุดเด่น</u> คือ - มีกลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ - กลุ่มทำเครื่องแกง - กลุ่มน้ายาเนกประสงค์ - กองทุนแม่ของแผ่นดิน - หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ - มีเงินกองทุนหมู่บ้านกว่า ๑๐ ล้านบาท	อยู่ในระดับที่ดีมาก จากการที่คณะฯ เข้าไปพบปะและพูดคุยกับผู้นำประชาชน แกนนำ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนมีความสามัคคีและพร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการฯ
๓	ตำบลเทพราช อำเภอลือสียง	เป็นพื้นที่ประสบภัยจากน้ำท่วมเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงภูเขา	๑๒ หมู่บ้าน ๑,๖๐๖ ครัวเรือน	- ทำสวน ทำไร่ - ทำนา อาชีพเสริม - เลี้ยงสัตว์	หมู่ ๑๓ จำนวน ๑๘๓ ครัวเรือน <u>จุดเด่น</u> คือ - มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต - กลุ่มกองทุนหมู่บ้านกิจกรรมหมู่บ้าน - จัดตั้งกองทุนข้าวสาร - รวบรวมผลผลิตไม้ผล - เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ (sme)	อยู่ในระดับดี ปานกลาง

ที่	พื้นที่	สภาพปัญหา	จำนวนครัวเรือน	อาชีพหลัก	ศักยภาพของพื้นที่	ความพร้อมของประชาชน ผู้นำ และพื้นที่
๔	ตำบลหูล่อง อำเภอบางบาล	มีลักษณะพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ มีน้ำท่วมขังซ้ำซาก เป็นพื้นที่พิเศษ เพราะโซนล่างเป็นพื้นที่น้ำเค็ม ส่วนตอนบนเป็นพื้นที่น้ำจืด ประชาชนค่อนข้างมีรายได้น้อย	๗ หมู่บ้าน ๘๖๗ ครัวเรือน	- ทำนา ๘๐% - เลี้ยงปลาในกระชัง/บ่อดิน - ปลูผัก - ทำขนมลา	หมู่ที่ ๓ จำนวนครัวเรือน ๘๑ ครัวเรือน มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์จุดเด่น คือ - ทำบัญชีครัวเรือน - มีศูนย์ข้าว - มีครัวเรือน ๕๑ ครัวเรือน - มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล - มีฝึกปลอดสารพิษ	อยู่ในระดับที่ดีมาก จากการที่คณะฯ เข้าไปพบปะและพูดคุยกับผู้นำประชาชน แกนนำ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนมีความสามัคคีและพร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการฯ
๕	ตำบลวังอ่าง อำเภอลำลูกกา	น้ำท่วมขัง ระยะเวลา ๓ - ๔ วัน	๙ หมู่บ้าน ๓,๓๙๖ ครัวเรือน	- สวนยางพารา - ทำสวนผลไม้ - ทำการเกษตร - ปลูผัก	หมู่ที่ ๑ จำนวนครัวเรือน ๓๐๔ ครัวเรือน มีศูนย์เรียนรู้ระดับตำบลจุดเด่น คือ - มีศูนย์เรียนรู้ ๓ ศูนย์ - ทำบัญชีครัวเรือน - ทำฝายแม้ว ๑๐ ฝาย - ทำข้าวหอมมะลิ - หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	อยู่ในระดับที่ดีมาก จากการที่คณะฯ เข้าไปพบปะและพูดคุยกับผู้นำประชาชน แกนนำ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนมีความสามัคคีและพร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการฯ

หลังจากนี้จะคัดพื้นที่ ให้เหลือ ๒ พื้นที่ และ คณะฯจะลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนผู้เกี่ยวข้อง และรับฟังความคิดเห็นและความพร้อมของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม **รับทราบ**

๓.๒ ผลการดำเนินงานของคณะทำงานด้านข้อมูลและติดตามประเมินผล **โดย**
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานใน พื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่	เวลา	หน่วยงาน	สถานที่
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖	๐๙.๓๐ น.	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
๒๓ เมษายน ๒๕๕๖	๐๙.๓๐ น.	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน	ห้องประชุมนายอำเภอ ชั้น ๒
๒๕ เมษายน ๒๕๕๖	๑๕.๐๐ น.	สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา	ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
๒๖ เมษายน ๒๕๕๖	๐๙.๓๐ น.	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนคร.
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖	๑๓.๓๐ น.	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

ผลการตรวจติดตาม**๑. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช**

งบประมาณรวม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สหกรณ์ได้รับงบประมาณในรูปงบบุคลากรให้สหกรณ์ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอิงระเบียบว่าด้วยการพัสดุของทางราชการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ สนง .สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เบิกจ่าย ๑๐๐ % จากระบบ GF โดยเข้าบัญชีเงินนอกงบประมาณ ของสำนักงานฯ เมื่อสหกรณ์ ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ จะส่งสำเนาสัญญาจ้าง /ซื้อ เพื่อเบิกจ่ายเงินฯ จาก สนง .สหกรณ์จังหวัดเข้าบัญชีของสหกรณ์ และเมื่องานแล้วเสร็จ สหกรณ์ฯ จะส่งเอกสารขอเบิกเงินให้ สนง .สหกรณ์จังหวัดอนุมัติ ให้สหกรณ์ฯ ได้เบิกจ่ายเงินต่อไป โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้จัดสรรเงิน ดังนี้

๑.๑ สหกรณ์การเกษตรหัวไทร จำกัด

งบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐ บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดข้าวเพื่อการค้าครบวงจร

- ซื้อรถกระบะบรรทุก จำนวน ๑ คัน

ผลการดำเนินงาน : กำลังดำเนินการจัดซื้อจัดหารถ**๑.๒ สหกรณ์การเกษตรสุกนิมิตรชะวอดพัฒนา จำกัด**

งบประมาณ ๔,๗๓๗,๐๐๐ บาท

โครงการเพิ่มจตุรบรรณปาล์มน้ำมันของสหกรณ์

- ก่อสร้างลานเทปาล์มพร้อมตาชั่ง งบประมาณ ๑,๒๓๗,๐๐๐ บาท
- ซื้อรถตักปาล์ม จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน : ขณะนี้ได้รับจ้างแล้วรอการส่งมอบ**๑.๓ สหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จำกัด**

งบประมาณ ๓,๒๒๓,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างลานเทรับซื้อปาล์มน้ำมัน

- เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แทนลอย ขนาด ๕๐ ตัน พร้อมห้องควบคุม งบประมาณ ๙๕๔,๐๐๐ บาท
- ก่อสร้างโรงคลุมรวบรวมผลปาล์ม พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๒,๒๖๙,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญาจ้าง

- ผลการเบิกจ่าย ๖๘๐,๓๓๑ บาท คิดเป็น ๓๕ %

๑.๔ สหกรณ์การเกษตรสุกนิมิตรเฉลิมพระเกียรติ จำกัด

งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างลานเทรับซื้อปาล์มน้ำมัน

- ซื้อรถตักเอนกประสงค์ ๑๐๐ แรงม้า

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %

- ผลการเบิกจ่าย ๓,๔๙๙,๐๐๐ บาท

๑.๕ สหกรณ์การเกษตรพระพรหม จำกัด

งบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการรวบรวมปาล์มน้ำมัน

- ก่อสร้างลานเทปาล์มน้ำมัน ตามแบบมาตรฐาน ขนาด ๓ ช่อง

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างเตรียมสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งยังไม่ประกาศสอบราคา**๑.๖ สหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านเนิน-บ้านกลาง**

งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดและส่งเสริมอาชีพ

- ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %

- ผลการเบิกจ่าย ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบประมาณรวม ๕๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพรุคงอินทร์ พื้นที่ MD๘ ม.๓ ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร

งบประมาณ ๒๘,๙๔๙,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหาน้ำต้นทุนสำหรับพื้นที่เกษตร จำนวน ๕,๓๐๐ ไร่ อย่างพอเพียง เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ บรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน : ได้ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดจักรกลก่อสร้าง ส่งเข้าทำงาน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เริ่มสัญญาวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

- ผลการเบิกจ่าย ๙๑,๑๗๐ บาท

๒.๒ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพรุأيเล พื้นที่ MD๘ ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร

งบประมาณ ๒๕,๙๙๗,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ แห่ง ๘ แห่ง, อาคารระบายน้ำล้น ๑ แห่ง, อาคารป้องกันการกัดเซาะสถานีสูบน้ำ , และชุดลอกคลอง พรุأيเล ๑ สาย เพื่อช่วยเหลือราษฎรด้านการอุปโภค-บริโภค และพื้นที่การเกษตรทำนาข้าว

ผลการดำเนินงาน : ได้ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เณลิ้มก่อสร้าง

- ผลงาน ๒๖.๘๐ %

- ผลการเบิกจ่าย ๓,๘๕๙,๕๙๗ บาท

๒.๓ ก่อสร้างสะพาน MD๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพังไกร งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย ตามแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ การจัดการน้ำชลประทาน ปรับปรุงทางและสะพาน เพื่อป้องกันและบรรเทาผลผลิตปัญหาน้ำท่วมพื้นที่และเป็นทางคมนาคมขนส่งผลผลิตการเกษตรออกสู่ตลาด

ผลการดำเนินงาน : ได้ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรุ่งเรืองการโยธา

- ผลงาน ๒๐ %

- ผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างการผูกพัน

ปัญหาอุปสรรค : จำเป็นต้องใช้คลองในการชักน้ำเข้าสู่พื้นที่ในการเกษตร ทำให้ต้องรอความพร้อมของพื้นที่ทั้ง ๓ โครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา

๓. สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณรวม ๓๖,๘๗๕,๐๐๐ บาท

๓.๑ งานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน ส่วนที่ ๑๐-๒ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ ๑,๓๑๐ ไร่ เพื่อให้สามารถแพร่กระจายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกแปลงเพาะปลูก และช่วยประหยัดการใช้น้ำชลประทาน งบประมาณรวม ๑๘,๘๕๐,๐๐๐ บาท

- ลงนามสัญญาเลขที่ สจจ.นศ.๐๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ อายุสัญญา ๒๔๐ วัน

- ได้ผู้รับจ้าง หจก.อภิชาตบริการ (คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๕๖)

๓.๒ งานปรับปรุงงานก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดิน ส่วนที่ ๑ งบประมาณ ๕,๐๓๗,๐๐๐ บาท

เนื่องจากอาคารชลประทานชำรุด คูส่งน้ำแตกกร้าว และถนนลำเลียงทรุดตัวทำให้การขนส่งพืชผลทางการเกษตรไม่สะดวกจึงจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซมอาคารชลประทานคูส่งน้ำ เสริมคันคูส่งน้ำและถนนทางลำเลียง

- ลงนามสัญญาเลขที่ สจจ.นศ.ช.๐๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อายุสัญญา ๖๐ วัน
- ได้ผู้รับจ้าง หจก.มานะพาณิชย์
- ผลการเบิกจ่าย ๓,๐๑๐,๖๒๑.๒๐ บาท คิดเป็น ๕๙.๗๗ %
- คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในกำหนด

๓.๓ งานปรับปรุงงานก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดิน ส่วนที่ ๒ ถนนทางลำเลียง ง จำนวน ๑๓.๔๔ กม. เนื่องจากสภาพปัจจุบันถนนทางลำเลียงทรุดตัว ทำให้การขนส่งพืชผลทางการเกษตรไม่สะดวก งบประมาณ ๕,๘๓๘,๐๐๐ บาท

- ลงนามสัญญาเลขที่ สจจ.นศ.ช.๐๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อายุสัญญา ๖๐ วัน
- ได้ผู้รับจ้าง บ.สยามนคร ทักษิณ คอนสตรัคชั่น จก.
- ผลการเบิกจ่าย ๒,๗๘๘,๔๙๖ บาท คิดเป็น ๔๗.๗๖ %

๓.๔ งานปรับปรุงงานก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดิน ส่วนที่ ๕ และส่วนที่ ๗ เนื่องจากคูส่งน้ำไม่สามารถส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผิวจราจร ถนนทางลำเลียงเป็นร่องลึก เพราะอยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกและเกิดปัญหาน้ำท่วมหลายครั้ง ทำให้การขนส่งพืชผลทางการเกษตรไม่สะดวก งบประมาณ ๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท

- ประกาศ TOR ๒๙ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๖
- ประกาศเชิญชวน ๔ เมษายน - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖
- ยื่นเอกสาร ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เสนอราคา ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

ปัญหาอุปสรรค

๑. งบประมาณที่ได้รับไม่เป็นไปตามกรอบของแผนงานโครงการ ทำให้เป้าหมายของปริมาณงานและพื้นที่ลดลงเป็นจำนวนมาก ต้องขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานออกไป

๒. ราษฎรในพื้นที่บางส่วนไม่ให้ความร่วมมือและไม่ยินยอมให้ใช้ที่ดินสำหรับการก่อสร้าง คูส่งน้ำ คูระบายน้ำ และถนนทางลำเลียง เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์

๓. แหล่งน้ำต้นทุนได้รับน้ำจากสถานีสูบน้ำ MC๑ และ MC๒ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นการใช้ระบบสูบน้ำจากคลองธรรมชาติเข้าสู่คลองส่งน้ำสายใหญ่และสายย่อย และเกษตรกรในพื้นที่ยังไม่ปฏิบัติตามรอบเวรการส่งน้ำที่กำหนด ทำให้ปริมาณน้ำที่เกษตรกรได้รับไม่สม่ำเสมอ จึงขาดแรงจูงใจที่จะยินยอมอนุญาตให้ใช้ที่ดินให้ดำเนินการจัดรูปที่ดิน

๔. มีน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นระยะเวลานาน ปัญหาการทำนาไม่เป็นไปตามแผนการเพาะปลูก ทำให้ดำเนินการก่อสร้างไม่สามารถเร่งรัดให้เป็นไปตามแผน

๕. การก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วมีคุณภาพไม่เป็นที่พึงพอใจของเจ้าของที่ดิน และมีงานบางส่วนผู้รับจ้างใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพไม่ตรงตามแบบ

๖. อัตราค่าจ้างมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

๔. สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๔๕,๐๑๙,๘๐๐ บาท

๔.๑ สักรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

- ผลความก้าวหน้า จำนวน ๑๕,๑๘๐.๗๕ ไร่
- ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๐๗๖,๔๐๐ บาท

๔.๒ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑) การปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๑ (ชุดคันนา) งบประมาณ ๕,๑๒๐,๐๐๐ ไร่

- ในพื้นที่ ตำบลบ้านเพิง ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง ตำบลท่าชอม อำเภอหัวไทร

๒) การปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๒ (ชุดคูรอบแปลงนา) งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ไร่

- ในพื้นที่ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง ตำบลเสื่อหิง อำเภอเชียรใหญ่

/ ๓) การปรับ

- ๓) การปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๓ (ชุดคูยกร่อง) งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ ไร่
 - ในพื้นที่ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง ตำบลเสื่อหิง อำเภอเชียรใหญ่

ผลการดำเนินงาน

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ณ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑๑ (ขึ้นประกาศ TOR)
- ๔.๓ ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว-ดินกรดเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ งบประมาณ ๔,๙๙๕,๐๐๐ บาท
 - ๑) ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
 - ในพื้นที่ ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร

ผลการดำเนินงาน

- ได้รับผู้รับจ้างแล้ว เสนอกรมฯ เพื่อของบฯ ทำสัญญา
 - ๒) ปรับปรุงพื้นที่ดินกรดเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน งบประมาณ ๑,๗๓๐,๐๐๐ บาท
- จัดหาปูน (โดโลไมท์) งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
- ส่งเสริมการใช้ปูน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
- ในพื้นที่ ตำบลควนชะลิก ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร ตำบลเค็ง อำเภอชะอวด ด ตำบลเขาพระบาทอำเภอเชียรใหญ่

ผลการดำเนินงาน

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ณ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑๑ (ขึ้นประกาศ TOR)
- ๓) ปรับปรุงพื้นที่ดินกรดเพื่อปลูกยางพารา/ไม้ผล งบประมาณ ๘๖๕,๐๐๐ บาท
- จัดหาปูน (โดโลไมท์) งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท
- ส่งเสริมการใช้ปูน งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
- ในพื้นที่ ตำบลเค็ง ตำบลชะอวด ตำบลเกาะขันธุ์ ตำบลท่าเสม็ด ตำบลท่าประจะ ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด

ผลการดำเนินงาน

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ณ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑๑ (ขึ้นประกาศ TOR)
- ๔.๔ ปรับปรุงพื้นที่นาเพื่อปลูกข้าว งบประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 - ในพื้นที่ ตำบลหัวไทร ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง

ผลการดำเนินงาน

- ได้รับผู้รับจ้างแล้ว เสนอกรมฯ เพื่อของบฯ ทำสัญญา
- ๔.๕ ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 - ในพื้นที่ อำเภอหัวไทร อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอชะอวด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ผลการดำเนินงาน

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ณ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑๑ (ขึ้นประกาศ TOR)
- ๔.๖ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด งบประมาณ ๔๒๔,๘๐๐ บาท
 - ผลความก้าวหน้า จำนวน ๑๕๐ ไร่
 - ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๙๖,๓๗๗ บาท
 - ในพื้นที่ ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลนาหมอบุญ ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์

ผลการดำเนินงาน

- ไถพรวน ๑ ครั้ง/ไร่ สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๕๖ (๓๐ วัน) เงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (ผูกพันในระบบ GFMIS แล้ว)
- เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด เงิน ๑๐๖,๐๐๐ บาท (ผูกพันในระบบ GFMIS แล้ว)

๕. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๒,๒๔๘,๐๐๐ บาท

๕.๑ การดำเนินโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช

โครงการพัฒนาส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกส้มโอทับทิมสยามในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

- ผลการเบิกจ่าย ๕๐,๘๒๕.๔๒ บาท

ผลการดำเนินงาน : ได้ดำเนินการปลูกตามวิธีแนะนำของกรมวิชาการเกษตร และได้เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของต้น การจัดการสวน ปริมาณผลผลิต คุณภาพผลผลิต ราคา รายได้ และผลตอบแทน การเข้าทำลายของโรคและแมลง และข้อมูลอุณหภูมิตามฤดูกาล ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการทดลอง ผลการทดสอบพบว่าต้นส้มโอมีการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ขายได้ราคาสูง

ปัญหาอุปสรรค : ภัยธรรมชาติ โดยในปี ๒๕๕๓ เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งจนถึงกลางปี เมื่อปลายปี ๒๕๕๓ ถึงต้นปี ๒๕๕๔ และประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำหลายครั้ง บางพื้นที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ทำให้แปลงปลูกชะงักการเจริญเติบโต

๒) การพัฒนาการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามคุณภาพ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

- ผลการเบิกจ่าย ๕๑,๖๘๐ บาท

ผลการดำเนินงาน : ได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ โดยเลือกเกษตรกรจำนวน ๑๐ ราย จากนั้นเก็บตัวอย่างดินในสวนส้มโอเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน เพื่อใช้สำหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

๕.๒ - การดำเนินการและเบิกจ่ายโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๗ (สุราษฎร์ธานี)

งบประมาณ ๑,๔๔๘,๐๐๐ บาท

- การดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

๑) แปลงต้นแบบการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่าย ๓๒,๕๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน : จากการศึกษาทดสอบความเป็นไปได้ในการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ตั้งแต่เริ่มปลูกจนมีอายุ ๑๓ ปี พบว่า ปาล์มน้ำมันสามารถให้ผลผลิตและรายได้เป็นที่พอใจเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๒๐% เกษตรกรมีอาชีพและรายได้มั่นคงมีความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ปัจจุบันได้แปลงต้นแบบการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จำนวน ๑๗๕ ไร่ จากแปลงทดสอบของเกษตรกร จำนวน ๗ ราย สามารถขยายพื้นที่ปลูกเป็นจำนวนพื้นที่ประมาณ ๗๐,๐๐๐ ไร่ การทดสอบได้ดำเนินการดูแลรักษาสวนปาล์มน้ำมันตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร มีการจดบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิต รายได้ ของเกษตรกรในแต่ละแปลงทดสอบทุกปี

ปัญหาอุปสรรค : ภัยธรรมชาติ โดยในปี ๒๕๕๓ เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งจนถึงกลางปี เมื่อปลายปี ๒๕๕๓ ถึงต้นปี ๒๕๕๔ ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำหลายครั้ง บางพื้นที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เกษตรกรไม่สามารถดำเนินการต่างๆ ในแปลงได้เต็มที่

๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกปาล์มน้ำมันในดินนาทุ้งร้างพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

งบประมาณ ๓๙๘,๐๐๐ บาท

- ผลการเบิกจ่าย ๕๗,๖๙๗ บาท

ผลการดำเนินงาน : การทดสอบเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน ทำการทดลองในแปลงเกษตรกรจำนวน ๑๐ ราย พื้นที่ ๑,๐๒๘.๒๕ ไร่ พบว่าผลผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่เกษตรกร ๘ รายให้ผลผลิต ๓,๑๖๐ กก./ไร่/ปี โดยมี ๑ แปลงที่ปาล์มน้ำมันยังไม่ให้ผลผลิต และเริ่มให้ผลผลิตจำนวน ๑ แปลงจากการดำเนินการพบว่าเกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการปรับปรุงสภาพดินนาถ่วงร้างและการใส่ปุ๋ยรวมทั้งการจัดการสวนตามคำแนะนำของกรมวิชาการ เกษตร ในปัจจุบันสามารถขยายพื้นที่ปลูกมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งงานทดสอบในแต่ละปีจะมีการบันทึกข้อมูล การเจริญเติบโต ผลผลิต และรายได้

ปัญหาอุปสรรค : ภัยธรรมชาติ โดยในปี ๒๕๕๓ เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งจนถึงกลางปี เมื่อปลายปี ๒๕๕๓ ถึงต้นปี ๒๕๕๔ ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำหลายครั้ง บางพื้นที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เกษตรกร ไม่สามารถ ดำเนินการต่างๆ ในแปลงได้เต็มที่

๓) การเพิ่มศักยภาพการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท

- ผลการเบิกจ่าย ๑๒๕,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนกลุ่มเกษตรกรลานเท และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง โดยเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการเบื้องต้นจำนวน ๓๒๖ รายจากสหกรณ์การเกษตร ในพื้นที่ ๔ แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตเฉลิมพระเกียรติ ยรติ จำกัด สหกรณ์การเกษตรหัวไทร สหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ และสหกรณ์ปลูกปาล์มน้ำมัน ช้างซ้ายจำกัด โดยในระยะต่อไป จะดำเนินการกลั่นกรองและคัดเลือกเกษตรกรที่มีความร่วมมือและใส่ใจในคำแนะนำของเจ้าหน้ที่เพื่อปฏิบัติการพัฒนาการผลิต ปาล์มน้ำมันในแปลงตนเองให้ได้ จำนวน ๑๕๐ ราย สำหรับตัวแทนลานเทและโรงงานอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือ ซึ่งคาดว่าจะมี ลานเท เข้าร่วมโครงการประมาณ ๕ ลานเท และโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันดิบในพื้นที่จำนวน ๑ โรงงาน

๖. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑,๓๑๖,๙๐๐ บาท

๖.๑ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในกลุ่มการผลิต งบประมาณ ๖๙๗,๔๐๐ บาท

๑) อบรมเกษตรกรด้านการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (ดำเนินการต่อเนื่อง) ปีที่ ๒ งบประมาณ ๓๘๔,๐๐๐ บาท

- โรงเรียนเกษตรกรข้าว งบประมาณ ๑๑๕,๒๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๔,๐๐๐ บาท
- โรงเรียนเกษตรกรผัก งบประมาณ ๑๓๕,๖๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๐๐๐ บาท
- โรงเรียนเกษตรกรไม้ผล งบประมาณ ๒๓๐,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๖,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินการ : อำเภอได้จัดส่งแผนการถ่ายทอดความรู้และบางโรงเรียนได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้วยแล้ว

๒) อบรมเกษตรกรด้านการเกษตร ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (จัดตั้งใหม่)

- โรงเรียนเกษตรกรข้าว งบประมาณ ๑๑๕,๒๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖,๐๐๐ บาท
- โรงเรียนเกษตรกรผัก งบประมาณ ๑๑๕,๒๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๔,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินการ : อำเภอได้จัดส่งแผนการถ่ายทอดความรู้และบางโรงเรียนได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้วยแล้ว

๓) จัดงานวันสาธิตการถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ งบประมาณ ๘๓,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินการ : ศึกษาพื้นที่ที่จะดำเนินการจัดงานวันสาธิต

๖.๒ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP งบประมาณ ๑๑๒,๕๐๐ บาท

๑) ข้าว ๒๘๐ ราย งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินการ : ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

๒) ปาล์มน้ำมัน ๓๖๐ ราย งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท

- ผลการเบิกจ่าย ๗,๕๐๐ บาท

ผลการดำเนินการ : ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

๓) ส้มโอ ๒๐ ราย งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินการ : ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

๔) ผัก ๙๐ ราย งบประมาณ ๑๓,๕๐๐ บาท

- ผลการเบิกจ่าย ๖,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินการ : ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

๖.๓ พัฒนาการเกษตรด้านบริหารจัดการตลาดและโลจิสติกส์สินค้า ๖๐ ราย งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ

๖.๔ โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก) งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท

๑) กิจกรรมพัฒนาผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ งบประมาณ ๖๙,๐๐๐ บาท

- ผลการเบิกจ่าย ๑๕,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินการ : ดำเนินการทั้ง ๒๓ กลุ่มแล้ว รวม ๑๙ อำเภอ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

๒) จัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเกษตรกร งบประมาณ ๑๖๑,๐๐๐ บาท

- ผลการเบิกจ่าย ๖๓,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินการ : อยู่ที่ย่อยละ ๗๐ และจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

๓) สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการเรียนรู้

ผลการดำเนินการ : อยู่ที่ย่อยละ ๗๐ และจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

๔) ติดตาม/สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ งบประมาณ ๙๒,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลสรุป

๑. การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒. ส่วนใหญ่เป็นแผนงานต่อเนื่องจากปีก่อนๆ ซึ่งทำให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น

๓. คณะติดตามฯ ได้แจ้งให้ส่วนราชการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภายหลังโครงการแล้วเสร็จฯ ให้สามารถใช้งานต่อไปได้อย่างยาวนาน

๔. การทำป้ายบอกชื่อโครงการแหล่งที่มาของงบประมาณ และปีที่ดำเนินการ

๕. เน้นย้ำให้เป็นแผนงานที่เกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ จริงๆ

มติที่ประชุม

รับทราบ ข้อเสนอของประธานในที่ประชุม

๑) มอบเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประสานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร เรื่องการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อส่งเสริมการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเพิ่ม โดยให้นำผลการวิจัยต่างๆ มาเป็นข้อมูลประกอบ ทั้งนี้ ขอให้เร่งดำเนินการ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีเร่งให้จังหวัดดำเนินการ

๒) มอบเกษตรจังหวัด นำยุทธศาสตร์ การเกษตรที่ได้ ทำประชาพิจารณ์แนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรตามยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค เพื่อจัดทำ Road Map ด้านเกษตรตอบสนอง Positioning เรื่องเกษตรสุขภาพให้ชัดเจน

**๓.๓ ผลการดำเนินงานของคณะทำงานด้านประสานและจัดทำแผนปฏิบัติการ โดย
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช**

สรุปโครงการ และผลการเบิกจ่าย แยกตามโครงการ

ที่	โครงการ	สรุปโครงการ และงบประมาณ			
		โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๑	โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๕๙	๒๗๘,๗๑๒,๕๗๕	๒๖,๗๓๘,๕๓๑	๙.๕๙
๒	โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ	๑	๑๓,๗๐๐	๐	๐.๐๐
๓	โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านเนินธัมมัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒	๑,๕๔๐,๐๕๐	๐	๐.๐๐
๔	โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)	๑	๓๖,๔๐๐	๐	๐.๐๐
๕	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ	๔	๒๐๕,๐๐๐	๖๒,๕๐๐	๓๐.๔๙
๖	โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	๒๑	๒๒,๒๙๙,๐๒๑	๓๖,๐๐๐	๐.๑๖
๗	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ (โรงเรียน ดชด.)	๑๓	๕๘๗,๓๔๐	๐	๐.๐๐
๘	โครงการหมู่บ้านสุขภาพพัฒนา	๓	๔๑๘,๑๐๐	๐	๐.๐๐
๙	โครงการ TO BE NUMBER ONE	๘	๑,๓๘๗,๐๐๐	๐	๐.๐๐
๑๐	โครงการ หนึ่งใจ ให้ธรรมะ	๙	๒๒๔,๐๐๐	๒๘,๒๐๐	๑๒.๕๙
๑๑	โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองวังหีบ (วังฉื่อนาง ๒) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๖๖๙,๓๒๕	๒๒.๓๑
๑๒	โครงการปรับปรุง ทรบ. ปากคลองและระบบท่อส่งน้ำ โครงการฝายคลอง ชูด่วน	๑	๕,๐๕๖,๓๙๐	๙๐๘,๘๒๔	๑๗.๙๗
๑๓	โครงการเพิ่มสรณะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรใน ชุมชนระดับตำบล	๑	๖๐,๕๐๐	๑,๑๐๐	๑.๘๒
๑๔	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (พลังงานแสงอาทิตย์และ พลังงานลม)	๑	๒,๒๓๒,๑๐๐	๐	๐.๐๐
๑๕	โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๑	๒๓,๙๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐
	รวมทั้งหมด	๒๒๖	๓๓๙,๖๗๒,๑๗๖	๒๘,๔๔๔,๔๘๐	๘.๓๗

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีหน่วยงานรับผิดชอบ ๓ กระทรวง
๓๖ หน่วยงาน ๔ จังหวัด (นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี)

● **กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

๑. กรมชลประทาน จำนวน ๔๒ โครงการ โครงการสำคัญ เช่น ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ก่อสร้างสะพาน ก่อสร้าง
อาคารรับน้ำ งานจัดรูปที่ดิน เป็นต้น

๒. กรมพัฒนาที่ดิน จำนวน ๑๘ โครงการ โครงการสำคัญ เช่น การปรับปรุงแปลงนา การปรับปรุงบำรุงดิน
ปรับปรุงดินกรด ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด ปรับปรุงพื้นที่บ่อกักน้ำ เป็นต้น

๓. กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน ๖ โครงการ โครงการสำคัญ เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดข้าว ปาล์ม
น้ำมัน ยางพารา แก่สหกรณ์การเกษตร ๖ สหกรณ์ เป็นต้น

๔. กรมปศุสัตว์ จำนวน ๑๒ โครงการ โครงการสำคัญ เช่น จัดหน่วยการผสมเทียม พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ
แพะ การปลูกพืชอาหารสัตว์ ฟาร์มสาธิตเลี้ยงโคเนื้อ สุกร แพะ สัตว์ปีก ตรวจบริการสุขภาพสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้าน
ปศุสัตว์ เป็นต้น

/ ๕. กรม

๕. กรมการข้าว จำนวน ๔ โครงการ โครงการสำคัญ เช่น โครงการสาธิตเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยวิธีการปลูกแบบโยนกล้า การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวพันธุ์ดีโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม เป็นต้น

๖. กรมวิชาการเกษตร จำนวน ๓ โครงการ โครงการสำคัญ เช่น พัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง พัฒนาส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เป็นต้น

๗. กรมประมง จำนวน ๖ โครงการ โครงการสำคัญ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลอยพันธุ์สัตว์น้ำ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง เป็นต้น

๘. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน ๘ โครงการ โครงการสำคัญ เช่น โครงการสอน แนะนำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น

๙. กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๑๕ โครงการ โครงการสำคัญ เช่น ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในกลุ่มการผลิต พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP พัฒนาการเกษตรด้านการบริหารจัดการตลาด และโลจิสติกส์สินค้า เป็นต้น

๑๐. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๗ โครงการ โครงการสำคัญ เช่น โครงการบูรณาการการดำเนินงานโครงการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เป็นต้น

๑๑. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จำนวน ๓ โครงการ โครงการสำคัญ เช่น โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง โครงการสงเคราะห์การทำสวนยาง โครงการฝึกอบรมเจ้าของสวนยาง

๑๒. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๑๒ โครงการ โครงการสำคัญ เช่น การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุวเกษตรกร พัฒนาศักยภาพในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น

๑๓. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน ๑ โครงการ โครงการสำคัญ เช่น โครงการการประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎร

● กระทรวงมหาดไทย

๑๔. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๔ โครงการ โครงการสำคัญ เช่น สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการพัฒนาการทำนาข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เป็นต้น

● กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๕. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน ๔ โครงการ โครงการสำคัญ เช่น พัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศป่าพรุในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมไฟป่าพื้นที่ป่าพรุลุ่มน้ำปากพนัง เป็นต้น

● โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมปศุสัตว์

● โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านเนินธัมมัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑. กองทัพอากาศที่ ๔ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทอดผ้าผูกเมืองนครด้วยเส้นไหม ศูนย์ศิลปาชีพ บ้านเนินธัมมัง

๒. ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการที่สำคัญ คือ การผลิตข้าวอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์พืชผักพื้นบ้านเป็นแหล่งอาหารของชุมชนชายพร

● โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โครงการที่สำคัญ คือ ให้บริการตรวจโรคทั่วไป ให้บริการด้านทันตกรรม เป็นต้น

- **โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการที่สำคัญ คือ จัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัย และให้บริการ จากสภาพปัญหาของเกษตรกรที่มาเข้ารับบริการ

- **โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการที่สำคัญ คือ โครงการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูน สุขภาพ ประสานการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว

- **โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ (โรงเรียน ตชด.)**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการที่สำคัญ คือ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สนับสนุนด้านการประมง ส่งเสริมด้านปศุสัตว์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ

- **โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการที่สำคัญ คือ การจัดสวัสดิการชุมชนและพัฒนากลุ่มอาชีพ สนับสนุนช่องทางด้านการตลาดผลิตภัณฑ์เสริม

- **โครงการ TO BE NUMBER ONE**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการที่สำคัญ คือ โครงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี โครงการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE เป็นต้น

- **โครงการ หนึ่งใจ ให้ธรรมะ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการที่สำคัญ คือ การประกวดบรรยายธรรม การบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณี โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ เป็นต้น

- **โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองวังหีบ (วังฉื่อนาง ๒) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช

- **โครงการปรับปรุง ทรบ. ปากคลองและระบบท่อส่งน้ำ โครงการฝายคลองขุดด้วน**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช

- **โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

- โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
- โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน

มติที่ประชุม

รับทราบ ทั้งนี้ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะประธานคณะทำงานด้านประสานและจัดทำแผนปฏิบัติการ จะได้สรุปภาพรวมด้าน Outcome ต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป

๓.๔ ผลการดำเนินงานของคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. การประชาสัมพันธ์ ตามแผนงานการประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินงาน ดังนี้

อยู่ในระหว่างรอกการอนุมัติงบประมาณสำนักงาน กปร. ๗๖๒,๔๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้
ปชส. นคร

- จัดสื่อมวลชนสัญจร ๒ ครั้ง ๘๐ คน งบ ๕๓,๔๐๐ บาท

สทท.นคร

- ผลิตสารคดีสั้น ๕ นาที ๑๒ ตอน งบ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
- เผยแพร่สารคดีสั้น ๒๔ ครั้ง งบ ๙๐,๐๐๐ บาท
- ผลิตและเผยแพร่สื่อกีฬา ๒-๓ นาที ๓ ครั้ง งบ ๑๕,๐๐๐ บาท
- ผลิตและเผยแพร่รายการพิเศษความยาว ๓๐ นาที ๒ ตอน งบ ๔๐,๐๐๐ บาท

สวท.นคร./สวท.ทส.

- ผลิตรายการวิทยุความยาว ๓๐ นาที ๕๐ ตอนพร้อมออกอากาศ ๒ สถานี ๑๐๐ครั้ง งบ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
- ผลิตสปอตวิทยุความยาว ๓๐ วินาที ๒ สปอต พร้อมเผยแพร่ ๒ สถานี ๑,๐๘๐ ครั้ง งบ ๕๘,๐๐๐ บาท
- ผลิตบทความประชาสัมพันธ์ความยาว ๕ นาที ๑๐ ตอน พร้อมเผยแพร่ ๒ สถานี จำนวน ๒๐ ครั้ง งบ ๓๖,๐๐๐ บาท

๒. การประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้

สวท.นคร./สวท.ทส.

- ผลิตและเผยแพร่สารคดีในหลวงในดวงใจ ๒ ตอน
- เผยแพร่สปอตเดือนละ ๒๐ ครั้ง
- ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม/ตรวจราชการของบุคคลสำคัญการแก้ปัญหาภัยแล้งไฟฟ้า ๑๐ ข่าว
- ผลิตรายการ "ใต้ร่มพระบารมี" ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา ๑๑.๑๐ - ๑๒.๐๐ น.
- สปอต เรารักพระเจ้าอยู่หัว, ดวงประทีป ออกอากาศหลังข่าวต้นชั่วโมง วันละ ๑๐ ครั้ง
- ผลิตและเผยแพร่รายการ ๓๙ ตอน เวลา ๑๐.๑๐-๑๐.๔๐ น.
- ผลิตและเผยแพร่สปอต ๒ สปอต/๘๐ครั้ง
- ผลิตและเผยแพร่ข่าว ๑๐ ข่าว-จัดทำแผนประชาสัมพันธ์
- ผลิตข่าวท้องถิ่น ๑๐ ข่าว
- ข่าว เดือนละประมาณ ๑๕ ข่าว
- ผลิตและเผยแพร่บทความ ๕ ตอน

๓. การประชาสัมพันธ์การจัดงานน้ำพระทัยรินหลัง ลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็น ประจำปี ๒๕๕๖

ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

การดำเนินงาน ดังนี้

ปช.สน.ศ./สพท.นศ./สวท.นศ./สวท.ทส.

การจัดงาน “น้ำพระทัยรินหลัง ลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็น” ประจำปี ๒๕๕๖

ระหว่างวันที่ ๖-๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ (อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการจัดงาน)

-ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๕ รายงานความก้าวหน้างบประมาณสำนักงาน กปร . ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย ศูนย์ อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ขอรับ การสนับสนุน (บาท)	งบประมาณที่ควรให้ การสนับสนุน (บาท)	งบประมาณที่ส่ง รายละเอียดค่าขอ (บาท)	ส่งรายละเอียด ค่าขอในครั้ง (ปี)
แผนงานด้านวิชาการ และประสานการพัฒนา					
1	กิจกรรมศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ	10,000,000.00	9,412,210.00	9,407,035.00	ครั้งที่ 1
2	ฝึกอบรมนักศึกษาครูงาน เครือข่ายผู้นำชุมชนศูนย์เรียนรู้ฯ	704,500.00	704,500.00	704,500.00	ครั้งที่ 1
3	โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ของศูนย์ฯในการประสานงานส่งเสริม	4,573,125.00	931,925.00	931,925.00	ครั้งที่ 1
4	โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรินในพื้นที่	670,000.00	520,000.00	520,000.00	ครั้งที่ 1
	รวม	15,947,625.00	11,568,635.00	11,563,460.00	
แผนงานพัฒนาอาชีพ					
1	โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวทรงรวงจรดตามแนวพระราชดำริ	1,245,600.00	1,136,600.00	ศูนย์วิจัยข้าว	ครั้งที่ 3
2	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินบริเวณทางอุทกภัยลุ่มน้ำ	3,644,990.00	2,371,700.00	พัฒนาที่ดิน/ศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี/ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี	19-เม.ย.-56
3	โครงการพัฒนาพื้นที่ป่านับถวายเป็นมรดกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค.แม่เจ้าอยู่หัว	1,260,650.00	703,050.00	พัฒนาที่ดิน/ศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี	ครั้งที่ 3
4	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวพระราชดำริ	2,018,630.00	1,785,430.00	พัฒนาที่ดิน/ศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี	19-เม.ย.-56
5	โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริบ้านยางงาม	652,680.00	432,680.00	พัฒนาที่ดิน/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี	ครั้งที่ 3
6	โครงการพัฒนาพื้นที่ขยายผลการพัฒนาการเกษตร ค.เสด็จฯ ค.ท่าคอม	1,381,760.00	940,280.00	พัฒนาที่ดิน/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี	ครั้งที่ 3
7	ผลิตพันธุ์ปลาแจกจ่ายแก่เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	400,000.00	400,000.00	ประมง	ครั้งที่ 2
8	ผลิตปลาเนื้อขาวแจกจ่ายแก่เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	240,000.00	220,320.00	ประมง	ครั้งที่ 2
9	โครงการศึกษาทดลองปลูกยางในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จำนวน 150	2,092,440.00	2,092,440.00	กรมอุทยานฯ	ครั้งที่ 3
	รวม	12,916,750.00	10,082,500.00		
แผนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม					
1	จัดทำแผนแม่บทด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จำนวน	1,630,000.00	1,630,000.00	กรมอุทยานฯ	ครั้งที่ 3
2	การบริหารจัดการด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	880,180.00	880,180.00	กรมควบคุมมลพิษ	ครั้งที่ 2
	รวม	2,510,180.00	2,510,180.00		
แผนงานประชาสัมพันธ์					
1	ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	1,606,150.00	762,400.00	กรมประชาสัมพันธ์	ครั้งที่ 2
	รวม	1,606,150.00	762,400.00		
	รวมทั้งสิ้น	30,000,705.00	24,923,715.00	11,563,460.00	

มติที่ประชุม

รับทราบ ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ให้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาร่างการกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สเด็จฉา ทรงงานในพื้นที่โครงการลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตามที่หน่วยงานภาครัฐราชการ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน ได้สนองพระราชดำริ บูรณาการดำเนินงานแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ที่มีความอยู่ดีกินดี ตามพระราชประสงค์ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้ามาโดยลำดับ และศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ประสานและพิจารณาร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการพัฒนาอาชีพ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ธีรธรรมราช เห็นสมควรพิจารณานำเสนอพื้นที่เสด็จทรงเยี่ยม ผลการปฏิบัติงาน และราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงให้มีโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา

โดยกำหนดพื้นที่เสด็จทรงเยี่ยม จำนวน ๔ พื้นที่ ดังนี้

๑. จุดทรงงานที่ ๑ พื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าว หมู่ ๗ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากมีการผลิตข้าว เป็นอาชีพหลักประสบความสำเร็จแล้ว ยังมีกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มอาชีพต่างๆ และกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ตำบลบ้านเพิง
๒. จุดทรงงานที่ ๒ พื้นที่ป่าพรุเสม็ดขาว มูลนิธิชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ราษฎรที่ประกอบอาชีพการเกษตรรอบๆป่าพรุ ราษฎรที่ใช้ประโยชน์ จากป่าพรุ และหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลรักษาพื้นที่ป่าพรุตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ได้หาแนวทางร่วมกันในการที่จะรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม พื้นฟูพื้นที่ป่าพรุไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย และเกิดไฟไหม้ป่าพรุ

๓. จุดทรงงานที่ ๓ พระตำหนักประทับแรมอำเภอปากพนัง ตำบลขนานนก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทรงเสวยพระกระยาหารเที่ยงและทรงพักผ่อนพระอิริยาบถ

๔. จุดทรงงานที่ ๔ พื้นที่นาข้าว นาทุ่ง และป่าจาก ตำบลขนานนก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่แห่งนี้เป็นที่รอยต่อระหว่างเขตน้ำจืดกับเขตน้ำเค็ม ราษฎรในพื้นที่มีหลากหลายอาชีพ เช่น อาชีพทำนาข้าว อาชีพทำนาทุ่ง อาชีพทำไร่จาก อาชีพประมงพื้นบ้าน ต้องปรับตัวให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยการเกื้อหนุนทุกข์-สุข พึ่งพากัน เกิดเป็นข้อตกลงในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เรียกว่าปฏิญญานานนาก

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ประธานเน้นย้ำให้เสนอกำหนดการรับเสด็จฯ แบบกระชับและขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลเรื่องข้าวและพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ตามที่เคยได้มีรับสั่งเมื่อคราวเสด็จฯ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้พร้อม

๔.๒ การก่อสร้างสถานีสูบน้ำในพื้นที่โค รงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย สำนักงานโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการการปกครอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายชัย ชิดชอบ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อพิจารณาและรับทราบแนวทาง ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิทยา แก้วภราดัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สรุปปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งมีการเก็บกักน้ำจืดไว้ใช้เพื่อการเกษตรในลำน้ำสายต่างๆ ไม่มีระบบส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรจำเป็นต้องใช้วิธีสูบน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ที่ผ่านมาได้ประสานสำนักชลประทานที่ ๑๕ ให้มีการพิจารณาความเหมาะสมสำรวจและก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ซึ่งก่อสร้างได้น้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของราษฎร จึงขอให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณและเร่งรัดก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จำนวน ๒๓ แห่ง

/ ข้อพิจารณา

ข้อพิจารณา

นายชัย ชิดชอบ ประธานคณะกรรมการการปกครอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เป็นโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานเห็นควรให้เสนอแผนงานดังกล่าวให้คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ให้การสนับสนุนต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เสนอเรื่องนี้เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ประธานสั่งการให้สำนักชลประทานที่ ๑๕ ประสานแจ้งข้อมูล
การดำเนินการให้ นายวิทยา แก้วภราดัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕**เรื่อง อื่นๆ****๕.๑ การขุดลอกลำคลองตะเคี๋ย และคลองสายควนเคี๋ย-ทะเลน้อย จ.พัทลุง**

ด้วยศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริทราบ ว่า จังหวัดพัทลุงได้มอบให้ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๔ สงขลา กรมเจ้าท่าขอรับการสนับสนุน งบประมาณ ขุดลอกคลองตะเคี๋ย และคลองสายควนเคี๋ย- ทะเลน้อย ซึ่ง อยู่ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านหัวป่าเขียว จ .พัทลุง มีความตื่นเินทำให้การเดินทางเข้า- ออกของประชาชนในการไปถอนกระจุตในป่าพรุไม่สะดวกนั้น

เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับพื้นที่ ป่าพรุควนเคี๋ย จ .นครศรีธรรมราช ซึ่งหากกรมเจ้าท่าดำเนินการขุดลอกคลองโดยไม่มีการก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อใช้ควบคุมการไหลของน้ำเพื่อปรับปริมาณน้ำให้เหมาะสมนั้นจะทำให้ป่าพรุควนเคี๋ยเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำและ จะทำให้ไฟไหม้ได้โดยง่าย

มติที่ประชุม

ประธานมอบให้ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริทำหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามถึง
สำนักงาน กปร. แจ้งเรื่องผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้สรุปการประชุม
(นางสาวรักษ์ คณะทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววัชรีย์ จิตต์วรจินดา)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช